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DICTAMEN DE ASIGNACION DIREC’

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TONAYA JALISC
MTJ-IN-AD-03/

TONAYA JALISCO A 02 DE DICIEMBRE DE 20

En la Cabecera Municipal de Tonaya Jalisco el C. Juan Esteb
hel Terriquez, presidente del H. Ayuntamiento Constitucional de Tonay
isco, con fundamento legal en lo preceptuado por los articulos 41y 43 de la L

Obra Publica y Servicios Relacionados con las mismas, asi como
ceptuado en el articulo 3ro. Emito el presente DICTAMEN DE ASIGNACIC
RECTA en base a lo siguiente: :

EXPOSICION DE MOTIVOS.

|.- Que el Gobierno Federal a dispuesto participar con el Gobierno Municij
Tonaya, Jalisco a través del Programa FAIS, en donde se preven los recurs
ra la contratacion y ejecucién de obras de infraestructura para el desarrc
Inicipal, entre otros rubros.

Il.-En lo que corresponde a obra publica se prevé la participac
onémica de Gobierno Federal y la responsabilidad del Gobierno Municipal er
ntratacion y ejecucion, de la obra Publica denominada: “CONSTRUCCION |
D DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAL
YRELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAY
LISCO” De conformidad a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas
rvicios relacionados con las mismas y su reglamento y los lineamientos
>ho Programa.



FUNDAMENTO LEGAL.

Tomando en cuenta la necesidad de llevar a cabo la ejecucion de la obr:
los motivos que anteceden, se determina adjudicar de forma directa L
izacion de dichos trabajos, conforma a lo dispuesto por los articulos 41y 43 ¢
ey de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas y el articulo 3r

' DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

ITULO II
LAS EXCEPCIONES DE LA LICITACION PUBLICA”

culo 41.- En los supuestos que prevé el siguiente articulo, las dependencias
dades, bajo su responsabilidad, podran optar por no llevar a cabo el procedimiento
xcion publica y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitacion
ndo menos tres personas o de adjudicacion directa.

seleccion que realicen las dependencias y entidades debera fundarse y motivars
an las circunstancias que concurran en cada caso, en criterios de economia, eficaci
encia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el estad
credita miento del o los criterios, asi como la justificacién para el ejercicio de
i6n, debera constar por escrito y ser firmado por el titular del area responsab
a ejecucion de los trabajos.

culo 43.- Sin perjuicio de lo sefialado en el articulo anterior, las dependencias
dades, bajo su responsabilidad, podran contratar obras publicas o servici
cionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitacion publica, a trav
os de invitacion a cuando menos tres personas o de adjudicacion directa, cuando
orte de cada contrato no exceda de los montos maximos que al efecto se establezc:
el Presupuesto de Egresos de la Federacion, siempre que los contratos no
cionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepcion a la licitaci
lica a que se refiere.este articulo.

RESOLUCION.



La instruccion para la ejecucion de la obra en merito, se realizo e
formidad a los criterios de economia, eficiencia, eficacia, imparcialidad,
radez que aseguran las mejores condiciones para el Estado, dispuesto por
culo 38 y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con I:
mas, asi como en estricto apego a los preceptos legales aplicables para t
0.

GUNDO. - En relaciéon a los motivos expuestos y fundados con antelacit
go a bien emitir la presente resoluciéon para adjudicar de forma directa
lizacion de los trabajos de la obra publica denominada: “CONSTRUCCION C
D DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALL
RELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAY
LISCO” A la empresa: ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. Por 1
orte de $ 1,167,928.04 (UN MILLON, CIENTO SESENTA Y SIETE MI
VECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 04/100 moneda nacional)

n fundamento en lo dispuesto con los articulos 41 y 43 de la Ley de Obr:
licas y Servicios relacionados con las mismas y el articulo 3ro.
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ATENTAMENTE
Tonaya, Jalisco a 02 de diciembre de 2019
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: REGISTRO ESTATAL UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Numero de Regi

Numero de Reg

018 ™ VIGENCIA DESDE: 21-MAY-2019 HASTA: 31-MAY-2020
AL: ICMEXSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. TIPO PERSONA: MORAL
- ENERO 44 C.P:44450 COLONIA: ANALCO

A MAIL: icmexsa@hotmail.com TELEFONO: 0133-36188038 0133-16179207

MEDIANA

MIENTO: $ 9,300,000.00 CAPITAL CONTABLE: $ 5,414,605.18
UDITH ARAIZA MARTINEZ TIPO DE REPRESENTACION: ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
GO 146 COLONIA: CENTRO C.P: 4

CO JALISCO TELEFONO: 013316179207 EMAIL: gugocarios@hotmail.com

C.M.I.C: IMSS-INFONAVIT: R1440345103

FECHA: 10-DIC-2014 CAPITAL SOCIAL: $ 500,000.00
5 MUNICIPIO: ZAPOPAN FOLIO DE REGISTRO: 86535*].
-ENE 2015 FEDATARIO PUBLICO LlC PABLD GONZALEZ VAZQUEZ i

FECHA: 06-FEB-2019 CAPITAL SOCIAL: $ 5,000,000.00

37 MUNICIPIO: GUADALAJARA FOLIO DE REGISTRO: 86535

-MAR-2019 FEDATARIO PUBLICO LIC VICTOR MANUEL DELGADO MARQUEZ S TlTULO FEDATARIO PUBLICO NOT

ONZALEZ
IZA MARTINEZ

)ALUPE GUTIERREZ GONZALEZ FECHA DE Rl
ECHA ll-DIC 2014 NOTARIO LIC PABLO GONZALEZ VAZQUEZ _ : FDLIO DE REGISTRO

)ALUPE GUTIERREZ GONZALEZ PROFESION: LICENCIATURA EN INGENIERIA CIVIL
EN LA EMPRESA 5 ANOS No. DE CEDULA PROFESIONAL ESTATAL 120918




E REGISTRO ESTATAL UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS Nimero de Reg
Nimero de Ret

UTORAS DE OBRA PUBLICA

ECUPERACION DE IMAGEN EN SITIOS HISTORICOS Y/O
DIANTE REPARACION DE PAVIMENTOS, PINTURA DE
TO Y ALUMBRADO DE EXTERIORES, AREAS VERDES; Y
\CIOS DE EXTERIORES, MOBILIARIO URBANO. | C |

| 816 | PARQUES Y JARDINES | C |



ICMEXSA

'. CONSTRUCTORES 5.A. DE G,V

. FERNANDO ISIDORO ROSALES ROSALES
ECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NAYA, JALISCO

ESENTE

UNTO: CAPACIDAD TECNICA

CON RELACION A LA OBRA " CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRA
OGADO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDF
NICIPIO DE TONAYA, JALISCO ", MEDIANTE EL CONTRATO NO. MTJ-IN-AD-03/19; P

IMPORTE DE $ 1,167,928.04 (UN MILLON, CIENTO SESENTA Y SIETE MIL, NOVECIENT
INTIOCHO PESOS 04/100 Moneda Nacional) DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019, P
TE CONDUCTO ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE A MI CARACTER
ODERADO LEGAL EL ING. CARLOS GUADALUPE GUTIERREZ GONZALEZ MANIFIES
NTAR CON LA CAPACIDAD TECNICA NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

CON LA MAS ELEVADA CONSIDERACION, ME DESPIDO DE USTED COMO ATENT!
GURO SERVIDOR

ATENTAMENTE
TONAYA, JALISCO A 06 DE DICIEMBRE DE 2019
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"ICMEXSA

CONSTRUGCTORES S.A. DE GV,

. FERNANDO ISIDORO ROSALES ROSALES
ECTOR DE OBRAS PUBLICAS

IAYA, JALISCO

ESENTE

JNTO: MAQUINARIA'Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

CON RELACION A LA OBRA " CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO
ICRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCI
)IANTE EL CONTRATO NO. MTJ-IN-AD-03/19; POR UN IMPORTE DE $ 1,167,928.04 (UN MILLON, CIEN
ENTAY SIETE MIL, NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 04/100 Moneda Nacional) DE FECHA 6 DE DICIEME
2019, POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE A MI CARACTER
)DERADO LEGAL EL ING. CARLOS GUADALUPE GUTIERREZ GONZALEZ MANIFIESTO QUE LA EMPRE
EXSA CONSTRUCTORES CUENTA CON LA SIGUIENTE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION PARA
CUCION DE LA OBRA:

EQUIPO NO. NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO
1 ESTACION TOTAL TS06 FLEX LINE
2 REVOLVEDORA 1 SACO
2 VIBRADOR A GASOLINA
2 COMP. PLACA VIBRATORIA WACKER BS604
1 RETROEXCAVADORA CAT. 416 D
5 CAMION VOLTEQ DE 14 M3
1 CAMION GRUA S/PLATAFORMA
1 EQUIPO DE CORTE OXIACETILENO
2 PIPA DE 8000 LT
1 EQUIPO PARA SOLDAR

,trmit ) B v Bl AR A AARAICIRER AAIAN M- ACCEDIRA RDCHICTED COMO ATCANTOAV CERILIRO SERVIT



'ICMEXSA

. EONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

. FERNANDO ISIDORO ROSALES ROSALES
ECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JAYA, JALISCO

ESENTE

JNTO: PERSONAL CAPACITADO

CON RELACION A LA OBRA " CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRAI
0GADO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDF
NICIPIO DE TONAYA, JALISCO ", MEDIANTE EL CONTRATO NO. MTJ-IN-AD-03/19; Pt
IMPORTE DE $ 1,167,928.04 (UN MILLON, CIENTO SESENTA Y SIETE MIL, NOVECIENT!
NTIOCHO PESOS 04/100 Moneda Nacional) DE FECHA 6 DE DICIEMBRE DE 2019, Pt
'E CONDUCTO ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE A MI CARACTER |
ODERADO LEGAL EL ING. CARLOS GUADALUPE GUTIERREZ GONZALEZ MANIFIES
NTAR CON EL PERSONAL TECNICO CAPACITADO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.

CON LA MAS ELEVADA CONSIDERACION, ME DESPIDO DE USTED COMO ATENTI
GURO SERVIDOR

ATENTAMENTE
TONAYA, JALISCO A 06 DE DICIEMBRE DE 2019
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MTJ-IN-AD-03/19

to de Obra Publica a precios unitarios, por tiempo determinado que celebran por u
amiento de Tonaya Jalisco representado por los C. Juan Esteban Michel Terriquez, C. Sal
ez, Lic. Edgar Ulices Michel Rodriguez y Ing. Fernando Isidoro Rosales Rosales;
0, Encargado de la Hacienda Municipal y Director de Obras Publicas, respectivamente y a ¢
vo y para los efectos de este contrato, se le denominara “EL AYUNTAMIENTO” y pc
rece la empresa denominada ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. de C.V. representadc
s Guadalupe Gutiérrez Gonzalez, en su caracter de apoderado legal y quien acredita su |
- escritura publica numero 28,381 con fecha de 11 de diciembre del 2014, pasada ar
\BLO GONZALEZ VAZQUEZ, Notario Publico nimero 35 de la municipalidad de Zapoj
entacion que bajo formal protesta de conducirse con verdad, manifiesta que no ha sido r
en el curso de este instrumento se le denominara “EL CONTRATISTA”, todos mexicanos,
con capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron tener celebrado un contrato de
iguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
AYUNTAMIENTO declara:
Jue tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de obra publica a precios
midad con lo previsto en los Articulos 37 Fracciones V y XlI. 38 Fraccion Il, VI, VIII, 47 Fracc
48 Fraccion Il y IV, 52 Fracciones |, Il, Ill, Vy VII, 124 y 125 de la Ley del Gobierno y la Ac
2 Municipal del Estado de Jalisco.

Jue dicha obra fue adjudicada mediante asignacion directa, con fundamento legal en prime
> 27 fraccion ||, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas.

ara la Ejecucion de la Obra, el contrato correspondiente se encomienda a EL CONTRATISTA
Jue cuenta con su domicilio en calle Madero No. 80 Colonia Centro, en el Municipio de Ton
8761, mismo gue sefiala para todos los efectos legales correspondientes.

CONSTRATISTA declara:

Jue tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de es
spone de la organizacién y elementos materiales, humanos y tecnolédgicos suficientes para ell

)ue conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la eject
to, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento, aplicando los procedimientos m
) realizacion y cumplimiento de sus obligaciones.

Jue ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de conside
s que intervienen en su ejecucion.



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MTJ-IN-AD-03/19

CLAUSULAS

=RA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAMIENTO encomienda a EL CONTRATIST

a ejecutar los trabajos consistentes en; “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y E
ADO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ML
YA, JALISCO”, de conformidad con el proyecto ejecutivo contenido en los planos,
ificaciones, programas y calendario de obras, asi como precios unitarios que firmados por
n al presente contrato.

INDA.- MONTO DEL CONTRATO, el monto establecido para la suscripcion del presente cont
ad de $ 1,167,928.04 (UN MILLON, CIENTO SESENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS \
S 04/100 moneda nacional) incluye el impuesto al valor agregado.

ERA.- PLAZO DE EJECUCION: EL CONTRATISTA, se obliga a iniciar la obra objeto de es
 de diciembre de 2019 y concluira el dia 30 de diciembre de 2019.

TA.- ANTICIPOS: EL CONTRATISTA y EL AYUNTAMIENTO, estan de acuerdo en otorgar u
 del contrato para el inicio de los trabajos y la adquisicion de materiales, consistente
,982.01 ( DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PE
da Nacional ) del presupuesto autorizado para la presente obra, el cual que da su
acion, con la comprobacion de aplicacion de acuerdo a los conceptos y términos debidamer
calendario y programacién de la misma, con fundamento en el articulo 50 de la Ley de Obr:
ios Relacionados Con Las Mismas.

TA.- PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA, ti
resentar la documentacién completa para el pago del anticipo de 15 quince dias habiles con
firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara
able al contratista sin derecho a recalendarizacion de su fecha de inicio.

A.- COMPROBACION DE APLICACION DE ANTICIPO: EL CONTRATISTA debera
\entacién comprobatoria de la correcta inversion del anticipo en materiales, insumos, equi
ynados con la obra, se tomara como comprobado cuando el contratista tenga mas del 30
ada.

IMA.- RECALENDARIZACION: El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable
notivo de recalendarizacion, para lo cual EL CONTRATISTA debera presentar en tiempo, |
Jramacién de inicio anexando a la misma copia del deposito del anticipo otorgado, en un plaz
nte dias habiles a partir de la fecha de inicio estipulada en el contrato, en caso de que EL CC
ssente |a solicitud en el plazo estipulado, no tendra derecho a que se le autorice el nuevo
una vez autorizada la recandelarizacion debera solicitar la modificacion al calendario de obra.

\VA.- PRORROGAS Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un f
sinco dias habiles de ocurrido el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucion de
ion de Obras Publicas, EL AYUNTAMIENTO tendra un plazo de 10 diez dias habiles pz
>ar la solicitud por escrito firmada por el titular de la Direccion de Obras Publicas, si esto no «



CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MTJ-IN-AD-03/19

a la adjudicacién de la obra fianzas a favor y a satisfaccion del Ayuntamiento por valor del
ciento del importe total de la obra, sin incluir el LV.A. la fianza se tramitara a través «
Afianzadora autorizada y debera contener cuando menos las siguientes declaraciones: Q
para garantizar por EL CONTRATISTA el fiel y exacto cumplimiento del contrato de c
unitario y tiempo determinado, asi como las erogaciones que EL AYUNTAMIENTO tuviera
por defectos o vicios ocultos que resulten durante |a recepcién de la obra y hasta un afic
entregada la obra, fianza que solo podra cancelarse por el Ayuntamiento, sometiéndose e
a la competencia de los Tribunales de esta ciudad, mientras EL CONTRATISTA no otorgu
se perfeccionara el contrato y no se surtira efecto alguno.

) DE VICIOS OCULTOS. Para garantizar el cabal cumplimento y calidad de la obra objeto
contrato, EL CONTRATISTA, debera presentar la fianza de vicios ocultos al término de
tendra una vigencia de hasta un afio después de entregada la obra.

ECIMA.- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO: Los conceptos fuera de catalogo solicitado
leno del supervisor, deberan ser presentados dentro del periodo de ejecucion autorizando ¢
> Obras Publicas Municipal, los cuales no modificaran el calendario de obra, salvo que exists
itorizacion respectiva segun el parrafo que antecede, EL AYUNTAMIENTO tendra un plaz
as habiles para aprobar o rechazar la solicitud, si esto no ocurre en este periodo se tendra pc
licitud.

ECIMA PRIMERA.- PAGO DE CONCEPTOS: Los trabajos objeto de este contrato comprot
oyecto y en el programa, se pagaran a base de precios unitarios donde se incluye el pago f
lbrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos directos e indirectos que se originen
janciamiento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a car
ntratista.

ECIMA SEGUNDA.- Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato
ymprenden en la realizacion de la obra de “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y E
HOGADO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO
E TONAYA, JALISCO” a que se refiere el presente contrato, quedando firmes los pre
nvenidos, asi como el presupuesto, longitud y cualidades de la obra.

ECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de EL AYUNTA
scesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se col
 siguiente forma:

) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a Ic
que se trata. EL AYUNTAMIENTO estara facultado para indicar a EL CONTRATISTA s
este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios.

) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que fc
presente contrato y EL AYUNTAMIENTO considera factibles precios ya establecidos e
procedera a determinar los nuevos con intervencion de EL CONTRATISTA y este se oblig
los trabajos conforme a dichos precios.

) Sino fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el p
EL CONTRATISTA a requerimiento de EL AYUNTAMIENTO y dentro del plazo que ¢
sometera a su consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivc
el entendimiento de que para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criter
rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determinacion de los pre
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VA CUARTA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES: EL CONTRATISTA recibira como pac
ion satisfactoria de los trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las ¢
ealizada en las fechas que EL AYUNTAMIENTO determine, se haran las estimaciones de ob
itervalos no mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos |
ecidos para su tramite, abonando a EL CONTRATISTA el importe que resulte de aplica
os a las cantidades de obras contratadas.

DNTRATISTA se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien [
adores a mas tardar al acumular el 50% cincuenta por ciento de avance fisico, caso cc
Iran sin derecho a reclamar gastos financieros, el pago de las estimaciones siguientes en tan
uisito.

VIO CUARTA BIS: DE LAS RETENCIONES EI municipio retendra al contratista el equivalen
del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloria del Ejecutivo Estatal o s
me a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que realice
cién, control y evaluacion de los proyectos que se ejecuten con esos recursos, de confor
tiva aplicable.

VIA QUINTA.- CONVENIO ADICIONALES: Las partes acuerdan que cuando existan mod
to que conjunta o separadamente no impliquen un incremento superior al 25% veinticinco f
) pactado para la ejecucion de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribiran
n convenio adicional, el cual podra ser mayor al 25% veinticinco por ciento del monto p
nte contrato, por lo que EL CONTRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suscript
nio, fundamentando de forma clara los motivos de su pretension: EL AYUNTAMIENTO co
0 de 10 diez dias naturales a partir de la recepcion de la solicitud, para determinar la p
cedencia de los solicitado.

VIA SEXTA - ESCALATORIA: “Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren ¢
ntecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo pero que de hecho y sin qus
negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de
ibajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados conforme lo determinen las
ctivo contrato y en caso procedente, la contratante, comunicara la decision que acuerde

cion correspondiente”.

ONTRATISTA tendra un plazo de 30 treinta dias habiles después de la ultima fecha de
zada para presentar solicitud de pago de escalatorias, vencido el plazo sin que presente I
) derecho al pago por este concepto.

ha limite para presentar la estimacion de pago de escalatorias sera de 20 veinte dias habiles
acién del indice del ultimo mes autorizado en el programa de ejecucion, dicho indice se dara
cinas de la Direccion General de Obras Publicas.

scalatorias deberan ser presentadas al final de la obra, incluso de los convenios adiciones y
resentacion.

MA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS: Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra d
nte a la fecha de su recepcion, EL AYUNTAMIENTO ordenara su reparacion o reposicion
arda EL CONTRATISTA por su cuenta v sin tener derecho a retribuciéon por ello, si EL CONT
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VIA OCTAVA.- REPARACIONES: Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con
te contrato o conforme a las instrucciones de EL AYUNTAMIENTO, este ordenara su

cién inmediata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por s
'RATISTA sin que tenga derecho de retribucion alguna; en este caso EL AYUNTAMIENTC
ario, podra ordenar la suspension parcial o total de las obras contratadas en tanto no se |
; trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las

VA NOVENA.- DANOS A TERCEROS: EL CONTRATISTA sera el tnico responsable de
ios que con motivo de la obra se causen a EL AYUNTAMIENTO o a terceros, por no 2
lado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las viol:
y Reglamentos aplicables.

SIMA.- SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA, no podra encomendar ni subcontratar con
o moral la ejecucion total o parcial de la obra salvo autorizacion expresa previa y por escrito
'UNTAMIENTO.

5IMA PRIMERA.- OBLIGACIONES OBRERO — PATRONALES: EL CONTRATISTA sera el
. obligaciones obrero — patronales ante las diversas Instituciones y Organismos Publicos, &
>s les suministren materiales para la misma, por lo que EL AYUNTAMIENTO sera ajenc
1acion proveniente de dichas relaciones.

SIMA  SEGUNDA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS: EL CONTI
omete al pago de los materiales o servicios relativos de la obra, las causas de in
ntadas y justificadas a través de la presidencia en tanto no sean aclaradas por este se
i6n de mora de la empresa.

SIMA TERCERA.- SEGURIDAD DE LA OBRA: EL CONTRATISTA, se obliga a adoptar pars
s presentes o futuros con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, av
lidas preventivas y de orientacion que se requieran para evitar los riesgos gue se corran po
> realizan, de causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por el propio cor

SIMA CUARTA .- Seré obligacion de EL CONTRATISTA el suministro y colocacion del rotulo

a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por EL AYUNTAMIENTC
plimiento EL AYUNTAMIENTO lo proporcionara y su costo sera descontado del p
qciones.

SIMA QUINTA.- SUSPENSION DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, podra suspende:
ivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en que se encl
por escrito a EL CONTRATISTA con 15 quince dias habiles de anticipacion, cuando la su
ral, EL AYUNTAMIENTO informara a EL CONTRATISTA la duracion aproximada de la su:
ama se modificara por el plazo correspondiente.

jo la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a EL CONTRA
acion, el importe de la obra que haya realizado; y sera responsable por la obra ejecutada er
clausula décima.

io EL AYUNTAMIENTO determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pac
se cubrira a EL CONTRATISTA el importe de las obras ejecutadas y ademas dafos y pe
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3IMA OCTAVA.- RESIDENTE DE OBRA: Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a tener ¢
bajos a un profesional que lo represente el cual debera ser especialista en la materia, e
mente ser aceptado por EL AYUNTAMIENTO y cuya aceptacion la podra revocar a s
entante de EL CONTRATISTA debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se
to, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general |
ey por cuenta de EL CONTRATISTA.

SIMA NOVENA.- VERIFICACION DE AVANCE DE LA OBRA: EL AYUNTAMIENTO, verifi
objeto de este contrato se estén ejecutando por EL CONTRATISTA de acuerdo con el progt
ado para lo cual comprobara periédicamente el avance de las obras en la inteligencia de qu
ada se tendra por no realizada.

-SIMA.- PENA POR INCUMPLIMIENTO EN TIEMPQO: EL CONTRATISTA que no concluya
sefialada en el programa, cubrird también como pena convencional, el 5% cinco por ciento d
bajos que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa e
nte formula:

on por incumplimiento en tiempo: =0.05 x (IC-IE)

version contratada

version ejecutada a la fecha de terminacion autorizada

-SIMA PRIMERA.- PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA: Ademas de la pena por incun
), se aplicara una sancién por atraso en el entrega fisica de la obra que se ira incrementando
e EL CONTRATISTA no entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calcul
nte formula:

version contratada

version ejecutada a la fecha de terminacion autorizada
Fecha de terminacioén real de la obra

Fecha de terminacion autorizada de la obra

-SIMA SEGUNDA.- PENA POR ATRASO EN FINIQUITO: EL CONTRATISTA se obliga a
entacion completa de finiquito de la obra publica a mas tardar 30 treinta dias habile:
rada de terminacion, en caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos
rtacion tardia de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta publica y se corre el riesgo de |z
recursos para pago.

leterminar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras n
ortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de EL AYUNTAMIENTO, no se:
INTRATISTA.

>ndientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente EL AYUNTAMI
el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo
RATISTA.

=SIMA TERCERA.- RESCISION: Las partes convienen en que el presente contrato podréa s
so de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL AYUNTAMIENTO, el gt
dirlo. dicha rescision operara de pleno derecho vy sin necesidad de declaracion ju
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"o ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las or
crito por EL AYUNTAMIENTO.
1o da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de EL AYUNTAMIENTO.

se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace sesidén de bienes en forma que @
to, o por falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier i

subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos
, sin el consentimiento de EL AYUNTAMIENTO.

EL CONTRATISTA no da a EL AYUNTAMIENTO vy a las Instituciones Oficiales que tengai
nir facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiale

reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIENTO nc
imiento de las obligaciones de este contrato.

ando EL CONTRATISTA acumule un 25% veinticinco por ciento de atraso en el avance de la
n general, por cualquier otra causa imputable a EL CONTRATISTA similar a las antes expres:

-SIMA QUINTA.- PAGO POR RESCISION: Si EL AYUNTAMIENTO opta por la 1
RATISTA estara obligado a pagar por concepto de dafios y perjuicios una pena convencion
uicio de EL AYUNTAMIENTO hasta el monto de la garantia otorgada.

“SIMA SEXTA.- RECEPCION DE OBRA: EL AYUNTAMIENTO recibira las obras objeto de
que sean terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acu
ificaciones convenidas y demas estipulaciones de este contrato, segln lo siguiente:

' Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados s
convenido y pueda ser utilizada a juicio de EL AYUNTAMIENTO, en este caso se lic
CONTRATISTA lo ejecutado.

. Cuando de comun acuerdo EL AYUNTAMIENTO y EL CONTRATISTA convengan en dar |
anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se liquidaran en la ft
partes convengan conforme a lo establecido en este contrato.

) Cuando EL AYUNTAMIENTO rescinda el contrato en los términos de las clausulas trigé
trigésima cuarta y trigésima quinta, en este caso la recepcion parcial quedara a juicio de es
el importe de los trabajos que decida recibir.

) Cuando el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco declare rescindido el contrato, en
estara a lo dispuesto por la resolucién respectiva.

) EL CONTRATISTA avisara por escrito a EL AYUNTAMIENTO la fecha de terminacion de |
se obliga a recibirla en un plazo de 30 treinta dias a partir de la fecha de terminacion, siem
este concluida la obra.

nino de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entrega
~idn parcial o total de las obras v la liguidacion de su importe, se efectuaran sin per
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-SIMA NOVENA.- Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente co
uen en el plazo establecido en el programa autorizado todo gasto por concepto se supervisic
jos de apoyo a la obra sera con cargo a EL CONTRATISTA, el importe de dichos gastos sera
gos que EL AYUNTAMIENTO deba hacer a EL CONTRATISTA.

RAGESIMA.- EL CONTRATISTA declara estar de acuerdo de que cualquier modifice
ptos de fechas de contrato que se asentaran en bitadcora y de lo cual estuviera enterado
jelarizacion por recibir anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones ¢
ecificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a EL AYUNTAMIEN"
zacion verbal o escrita en bitacora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

RAGESIMA PRIMERA.- Las partes acuerdan gue en caso de deuda o controversia sobre
etacion y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de comun acuerdo y el
al mismo determinan someterse a la jurisdiccion y competencia del Tribunal de lo Admini
0, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco; renunciando expresamente al fi
lier causa pudiera corresponderles.

artes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estaran a lo dispuesto
Publicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas y demas disposiciones relativas aplicabl

que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en Tor
de diciembre de 2019.

POR EL AYUNTAMIENTO

) S

1
i 2)N

“reL F??

. R ot 'Q_L.@),s"
AN ESTEBAN MICHEL TERRIQUEZ 7% C. SANDRA AVAL SRAMEI§
PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA SINDICO MUN|CIG°b‘
Mo, T :
N7 Tonaya

S 2018 - 2021 5,
Gobierno Municipal

:DGAR ULICES MICHEL RODRIGUEZ ING. FERNANDO ISIDORO Rosg“‘y’g

\RGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PUBI
77
N



ORDEN DE TRABAJO

AD-03/19
DEPENDENDIA:
, H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA JALISCO
CHA DE ADJUDICACION: FECHA DE FIRMA DE CONTRATO:
02/DICIEMBRE/2019 06/DICIEMBRE/2019
OBRA: ! NO. DE CONTRATO

NSTRUCCION DE RED DE DRENAIJE Y EMPEDRADO
OGADO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA
MUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA,
1SCO.

MTJ-IN-AD-03/19

DESCRIPCION:

NSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA
MUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.

ODALIDAD DE CONTRATACION: ADJUDICACION DIRECTA
IPORTE CONTRATADO: $1,167,928.04
(UN MILLON, CIENTO SESENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 04/100 Moneda nacional)
IPORTE ANTICIPO: ] $291,982.01
(DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 01/100 Moneda Nacional)
CHA DE INICIO: 09/DICIEMBRE/2019
CHA DE TERMINO 30/DICIEMBRE/2019
AZO DE EJECUCION: 22 DfAS
JPERVISOR DE OBRA: ING. FERNANDO ISIDORO ROSALES ROSALES
EJECUTOR:
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
RESPONSABLE:

ING. CARLOS GUADALUPE GUTIERREZ GONZALEZ
DMICILIO: REGISTRO SIOP:
LLE 28 DE ENERO #04 COL. ANALCO C.P. 44450 C-0545
DEANTICIPO | 25 |

INTRATO A [ PRECIOS UNITARIOS |
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H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE DE OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONC
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:
MTJ-IN-AD-03/19

CONTRATISTA:
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO TONAYA JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA DE INMUEBLE

bra : “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO
CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICI
DE TONAYA, JALISCO”

lodalidad de : Contratada por adjudicacion directa.

ecucion

ontratista : ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

. Ayuntamiento : Tonaya, Jalisco.

0. De contrato : MTI-IN-AD-03/19

ropuesta de Contrato  :$1,167,928.04 (UN MILLON, CIENTO SESENTA'Y SIETE MIL, NOVECIENTOS

VEINTIOCHO PESOS 04/100 Moneda nacional)

lazo de Ejecucion : 22 Dias Naturales.

ACTA DE ENTREGA DE INMUEBLE

Siendo las 09:00 a.m. horas del 09 de diciembre del afio 2019, se reunieron en el lugar de la obrz
yresentantes de la Entidad Contratante y del Contratista, a fin de llevar a cabo el Acto de la Entregf
nueble a la firma del Contratista, para la ejecucion de los trabajos contratados.

Representacion del Municipio de Tonaya, Jalisco:

S

e C.Juan Esteban Michel Terriquez
Presidente Municipal

e Ing. Fernando Isidoro R
Director de obras publicas

Cahiernd

-~ t e ool s E o [ T e st st gidn. T n i sl i 3 T pon



H. AYUNTAMIENTO TONAYA JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

) la finalidad de hacer entrega del inmueble donde se ejecutard el proyecto: “CONSTRUCCION DE REC
ENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE ¢
RO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO” Ubicacién: Comunidad de San Isidro, municipio de Tonaya, Jali

Luego de la Inspeccién ocular del Area donde se efectuardn los trabajos correspondientes
sderado de la Empresa asignada, Ing. Carlos Guadalupe Gutiérrez Gonzélez, recibe el inmueble a en
isfaccion y plena conformidad.

Al término de la diligencia se dio por realizada la entrega del inmueble para la ejecucion de la ob
sefial de conformidad firman los representantes, la presente Acta.

POR “LA DEPENDENCIA”

Presidente Municipa!gyc’gs TN : Director de Obras publicas

Bl by

s Juan}/{tébaﬁ Mlc‘ﬁeIMﬁﬁaﬁﬁENﬁiﬁr\ Ing. Fernando Isidoro Rosales Rosales
4 \Y; Tonaya

n},;r 2018 - 2021

Gobiariio M %‘h‘"l‘%,‘*‘a

POR “EL CONTRATISTA”
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

Apoderado legal

Ing. Carlos GL{édalupe autiérrez Gonzdlez



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE DE OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONC
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, J#

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:
MTJ-IN-AD-03/19

CONTRATISTA:
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



G. FERNANDO ISIDORO ROSALES ROSALES
RECTOR DE OBRAS PUBLICAS

NAYA, JALISCO

RESENTE

UNTO: OFICIO DE INICIO DE OBRA

CON RELACION A LA OBRA " CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRA
JOGADO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISID
INICIPIO DE TONAYA, JALISCO", MEDIANTE EL CONTRATO NO. MTJ-IN-AD-03/19; F
| IMPORTE DE $ 1,167,928.04 (UN MILLON, CIENTO SESENTA 'Y SIETE MIL, NOVECIEN
INTIOCHO PESOS 04/100 Moneda nacional) DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019, F
TE CONDUCTO ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE A MI CARACTER
DODERADO LEGAL EL ING. CARLOS GUADALUPE GUTIERREZ GONZALEZ CON LA FEC
' DE DICIEMBRE DE 2019 SE DA INICIO CON LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS ESTO
“LACION A LA OBRA MENCIONADA CON ANTERIORIDAD.

CON LA MAS ELEVADA CONSIDERACION, ME DESPIDO DE USTED COMO ATENT
“GURO SERVIDOR

ATENTAMENTE

TONAYA, JALISCOWWMBRE DE 2019



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE DE OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONC
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, J

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:
MTJ-IN-AD-03/19

CONTRATISTA:
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
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C. MARIA TERESA BRITO SERRANO

TULAR DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO
/. VALLARTA 1252, COL. AMERICANA

UADALAJARA, JALISCO.

RESENTE.

ASUNTO: INICIO DE OBR

Me refiero al contrato No. MTJ-IN-AD-03/19 para la obra: “CONSTRUCCION D
ED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALL
ORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAY,
\LISCO.”, asignado a la empresa ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

Aprovecho para enviarle un cordial saludo, a la vez le informo que con fecha
. diciembre de 2019 se da inicio con la ejecucion de los trabajos esto en relacion con

yra mencionada anteriormente.

Sin mas por el momento, me despido de usted a sus 6rdenes para cualquier du

aclaracion al respecto.

ATENTAMENTE ;
Tonaya Jalisco, a 09 de diciembre de 2019 ic f’*

& 2L VA A TS



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE DE OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONC
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, J

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:
MTJ-IN-AD-03/19

CONTRATISTA:
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



: DNSTRUEYDREH 5.A. DE C.V.

G. FERNANDO ISIDORO ROSALES ROSALES
RECTOR DE OBRAS PUBLICAS

INAYA, JALISCO

RESENTE

SUNTO: OFICIO DE ASIGNACION DE SUPERINTENDENTE

CON RELACION A LA OBRA " CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDR;
HOGADO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIC
UNICIPIO DE TONAYA, JALISCO", MEDIANTE EL CONTRATO NO. MTJ-IN-AD-03/19; |
N IMPORTE DE $ 1,167,928.04 (UN MILLON, CIENTO SESENTA Y SIETE MIL, NOVECIEN
EINTIOCHO PESOS 04/100 Moneda nacional) DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019,
STE CONDUCTO ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE A MI CARACTER
PODERADO LEGAL EL ING. CARLOS GUADALUPE GUTIERREZ GONZALEZ SERE
UPERINTENDENTE ASIGNADO A LA OBRA EN REFERENCIA.

CON LA MAS ELEVADA CONSIDERACION, ME DESPIDO DE USTED COMO ATEN
EGURO SERVIDOR

ATENTAMENTE
TONAYA, JALISCO A 09 DE DICIEMBRE DE 2019

) 4y
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H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE DE OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCH
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:
MTJ-IN-AD-03/19

CONTRATISTA:
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
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Gobierno Munici
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DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TONAYA, JALI
ASUNTO: ASIGNACION DE RESIDENTE SUPERVISOR DE O
OFICIO NO. FAIS-03-

ING. CARLOS GUADALUPE GUTIERREZ GONZALEZ

APODERADO LEGAL

ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V,

CALLE 28 DE ENERO # 44 COL. ANALCO, GUADALAJARA, JALISCO.
PRESENTE.-

El que suscribe ING. FERNANDO ISIDORO ROSALES ROSALES, director de ¢
Publicas de Tonaya, jalisco, por medio de la presente le extiendo un cordial sa
deseandole toda clase de éxitos en sus actividades, ocasion que aprovecho para inforn
que su servidor seré quien esté como RESIDENTE SUPERVISOR de la
“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETX
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TON;
JALISCO.” con numero de contrato MTJ-IN-AD-03/19.

Sin mas por el momento, me despido de usted quedando a sus ordenes

cualquier duda o aclaracion al respecto.

ATENTAMENTE
Tonaya, Jalisco a 09 de diciembre de 2019
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H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE DE OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCFR
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JAI

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:
MTJ-IN-AD-03/19

CONTRATISTA:
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



ICMEXSA

- CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

. FERNANDO ISIDORO ROSALES ROSALES
ECTOR DE OBRAS PUBLICAS

IAYA, JALISCO

ESENTE

JNTO: RENUNCIA DE ANTICIPO

CON RELACION A LA OBRA “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRAL
JGADO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDF
NICIPIO DE TONAYA, JALISCO ", MEDIANTE EL CONTRATO NO. MTJ-IN-AD-03/19; P!
IMPORTE DE $ 1,167,928.04 (UN MILLON, CIENTO SESENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTI(
NTIOCHO PESOS 04/100 Moneda nacional) DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019, Pt
'E CONDUCTO ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE A MI CARACTER |
JDERADO LEGAL EL ING. CARLOS GUADALUPE GUTIERREZ GONZALEZ CON LA FEC
DE DICIEMBRE DE 2019 RENUNCIO AL ANTICIPO DE LA OBRA MENCIONADA C
TERIORIDAD.

CON LA MAS ELEVADA CONSIDERACION, ME DESPIDO DE USTED COMO ATENTI(
5URO SERVIDOR

ATENTAMENTE
TONAYA, JALISCO A 09 DE DICIEMBRE DE 2019

ya> s



Aseguradora Aserta, S.A. de C.V.,
Grupo Financiero Aserta

;ert a RFC: AAS9207314T7 Fianza Namero: 3517-282
® Avenida Periférico Sur Numero 4829, Codigo de Seguridad: /hC
\S | SEGUROS Interior Piso @ Folio: 27¢
Col. Parque del Pedregal Monto de la fianza: $100, 68
dMem%o_‘l 4010, Alcaldia Tlalpan, Ciudad  Monto de este movimiento: 5100, 66

e XiCO

Teléfono: (55) 5447-3900

ZA b
2 Expedicion:’ Ciudad de México, 06 de Diciembre de 2019 Moneda: MXN
ision Vigencia: De conformidad con el texto de la poliza de fianz:

A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

ERTA, S.A. DE C.V,, Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el G
ucto de la Comisién Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Institucic
1zas, se constituye fiadora:

'OR Y A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONAYA, JALISCO

A: $100,683.45 (CIEN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 45/100 M.N.)
AL 10 % (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO SIN INCLUIR I.V.A.

SATISFACCIGN DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONAYA, JALISCO.

IZAR POR EL CONTRATISTA: ICMEXSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO E
E ENERO NO. 44, COL. ANALCO, C.P. 44450, GUADALAJARA, JALISCO., EL FIEL Y EXACT
 DE TODAS| Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES EN EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
ARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO MTJ-IN-AD-03/19, DE FECHA 06 DE DICIEMERE L
ADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONAYA, JALISCO E ICMEXSA CONSTRUCTORES
, RELATIVO A: "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO F
OS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO", CON UN IMPORT
1,167,928.04 (UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESC
, I.V.A. INCLUIDO.

TARA VIGENTE HASTA QUE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO HAYAN SIDO RECIBIDOS E
) POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONAYA, JALISCO.

ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, EXPRESAMENTE DECLARA:

A FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO AL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE ORBF
ECIOS UNITARIOS EN TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS.

N EL CASO DE QUE SE PRORROGUE EL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE ILC
UE SE GARANTIZAN CON ESTA FIANZA, © EXISTA ESPERA SU VIGENCIA QUEDAE
NTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CON DICHA PRORROGA O ESPERA.

NZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO AUN CUANI
,0S SE SUBCONTRATEN DE CONFORMIDAD CON LA AUTORIZACION DE LA DEPENDENCIA.

ARA CANCELAR LA FIANZA SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA SOLICITUD EXPRESA Y P
L, H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONAYA, JALISCO.

ADORA ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA, SE SOMETE EXPRESAMENTE Z
"0 DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 279, 280, 282, 283 Y 178 DE LA LI
‘ONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR.

0=



Aseguradora Aserta, S.A. de C.V,,
Grupo Financiero Aserta

, t RFC: AAS9207314T7 Fianza Namero: 3517-290
'er am Avenida Periférico Sur Numero 4829, Cadigo de Seguridad: 758
S | SEGUROS| Interior Piso 9 Folio: 282
Col. Parque del Pedregal Monto de la fianza: $100,68
yé:lil?‘-l 4010, Alcaldia Tlaipan, Ciudad  Monto de este movimiento: $100,68

e XICO

Teléfono: (55) 5447-3900

ZA
 Expedicion: | Ciudad de México, 3 de Enero de 2020 Moneda: MXN
sion Vigencia: De conformidad con el texto de la poliza de fianza

\ CONSTRUCTORES, S.AA. DEC.V.

=RTA, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA, en uso de la autorizacion que le fue otorgada por el Go
icto de la Comision Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los Articulos 11° y 36° de la Ley de Institucio
zas, se constituye fiadora:

OR Y A SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONAYA, JALISCO

SATISFACCION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONAYA, JALISCO.

IZAR POR/ EL CONTRATISTA: ICMEXSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., CON DOMICILIO E
ENERO NO.| 44, COL. ANALCO, C.P. 44450, GUADALAJARA, JALISCO, LA BUENA CALIDAD D
LES Y LOS VICIOS OCULTOS, DE TODAS Y CADA UNA DE SUS OBLIGACIONES A SU CARGO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO NUMERO MTJ-IN-AD-03/19
& DE DICIEMBRE DE 2019, CELEBRADO POR EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONAYA
CMEXSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., RELATIVO A : "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJ
AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO D
ISCO"; SEGUN CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES MENCIONADAS EN EL CONTRATO D
CON TUN IMPORTE TOTAL EJERCIDO $1,167,928.04 (UN MILLON CIENTO SESENTA ¥ SIET
TOS VEINTIOCHQ PESOS 04/100 M.N.), I.V.A. INCLUIDO. LA PRESENTE FIANZA SE EXPID
DAD PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE EST

ASERTA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA., EXPRESAMENTE DECLARA:

A FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN E

CASO DE PRORROGA DEL PLAZO ESTABLECIDO PARA LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS O E
EXISTA ESPERA, LA FIANZA QUEDARA AUTOMATICAMENTE PRORROGADA EN CONCORDANCIA CC
O ESPERA.

A FIANZA GARANTIZA LA EJECUCION TOTAL DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO, AU
E DE ELLOS SE SUBCONTRATEN CON AUTORIZACION DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL I
SCO.

A PRESENTE FIANZA PERMANECERA VIGENTE POR 12 MESES POSTERIORES A PARTIR DEL ACT

ARA CANCELAR LA FIANZA DE LA BUENA CALIDAD ES REQUISITO INDISPENSABLE I
EXPRESA POR ESCRITO DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TONAYA, JALISCO.
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|FIANZAS

ada por la ASEGURADORA, sus derechos y obligaciones se encuentran
Instituciones de Seguros y Fianzas en adelante (LISF), en lo no previsto por
jislacion mercantil y a falta de disposicion expresa, el Codigo Civil Federal. (Art.
ra numerada al igual que sus endosos deblendo contener, en su caso,
istrativamente fijen la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, en adelante
ionalde Se?urasyFianzas, en adelante CNSF (Art 166 LISF).

) EXTRAVIO DE LA POLIZA DE FIANZA al ejercitarsu derecho de reclamacion
robar por escrito que la pdliza fue otorgada, solicitando a la ASEGURADORA
mitida a su favor. {Art.166 LISF).

INCION de obligacion como fiadora cuando se hage la devolucion de unapdlizaa
orueba en contrario, (Art. 166 LISF),

atos, que en relacion a la poliza de fianza se oforguen o se celebren, seran
s partes que intervengan, va sea como BENEFICIARIAS, SOLICITANTES,
AS u OBLIGADAS SOLIDARIAS, salvo de la garantia hipotecaria. (Art 32 LISF),
2 folio sera nula y sin efeclos legales, si se garantizan operaciones de crédio, aun
sma se sefiale lo conlrario, esta poliza no garantiza el pago de fitubs de  crédita,
garés, ni el pago de préstamos que deban solventarse en dinero. Esta fianza no
izan préstamos de dinero, muluos, financiamientos en numerario o en  especie,
negociaciondepasivosy cualquierotraoperacion noautorizadaporla  SHCP.

1o goza de los beneficios de orden y excusion y debera ser requerida en los
ISF. (Art.178 LISF).

3 ASEGURADORA se extinguira en los siguientes casos: 7.1 Si el
>al FIADO, prormoga o espera parael cumplimiento dela obligacion afianzada sin
'y por escrito de la ASEGURADORA (Art, 179 LISF). 7.2 La novacitn de la
nzada extinguira la fianza, si la ASEGURADORA no da su consentimiento
53 novacion y paragarantizar conla fianza la obligacion novatona (Arts. 2220y
ral en adelante CCF). 7.3 La quita o pago parcial de la obligacion afianzada
isma proporcion y la extingue si por esa causa la obligacion principal
a a nuevos gravamenes o condiciones (Ad. 2847 del CCF). La
' derecho, a oponer todas las  excepciones que le sean inherentes a la
endotodaslascausasdeliberaciondela fianza, 7.4 Si en la poliza de fianza
e caducidad se estara a lo sefialado en el  Arl.174 LISF y, caducara el
para reclamar si |z fianza no se reclama dentro del  plazo sefialado para tal
obligacién de la ASEGURADORA una vez trascumido el plazo para que
ncipal garantizada o el de 3 afios, lo que resulte menor (At175  LISF), para
debera requerirse por escrito a la ASEGURADORA, en los téminos - del Art.

1 8.1 Presentar la reclamacion directamente y por escrito, en el domicilio de la
inade sus sucursales u oficinas de senvicios, con la firma de! BENEFICIARIO
EPRESENTANTE, acreditando la personalidad con que se ostenta y sefalando:
imero de pdliza de fianza relacionada con la reclamacion que se formula,
la fianza, monto de la fianza, nombre o denominacion del FIADO, nombre o
NEFICIARIO y en su caso, de su Representante Legal debidamente

BENEFICIARIO para oir y recibir notificaciones, descripcion de |a obligacion
do copia de la documentacion en la que se baso la expedicion de la
confrato o documento fuente (fecha, nimero, efc.). Descripcion del
gacion garantizada que  mofiva la presentacion de la reclamacion debiendo
acion que sirva como soporie  para comprobar lo declarado y el importe
fincipal, que nunca podra ser superioral monto de la fianza. (Circular Unica de
Jante CUSF, Disposicion4.2.8, Frac. Vlly  Art. 279primer parrafo Frac. | LISF).
bligaciones fiscales federales se apegara  al Art, 143, det Codigo Fiscal de
nzas expedidas ante la Federacion, Ciudad de México, Estados o Municipios
ion del BENEFICIARIO, de acuerdo con el procedimiento sefalado en los
en su reglamento. B4 Fianzas oforgadas ante autoridades judiciales, no
ivas, a eleccion del BENEFICIARIO, conforme procedimiento de los Arts.
jia de incidente en el juicio en que se hubigran oforgado  (Codigo Federal de
1. 281 LISF). 8.5 Las Fianzas Judiciales Penales otorgadas  ante autoridades
al, se haran efectivas conforme al Art, 282 LISF. Para la  presentacion del
4 personalmente o por comeo cerificado, con acuse de recho a la
15 oficinas principales o en el domicilio del Apoderado designado paral
icacion del Art. 291 LISF, en caso de la no presentacion del FIADO en el
Cuando la ASEGURADORA reciba la reclamacién de la fianza, podra
o del FIADO, SOLICITANTE, OBLIGADO SOLIDARIO o CONTRAFIADOR,
nentoen que se vence el plazo establecido en la ley, en las polizas de fanza o en
wencionales celebrados con los BENEFICIARIOS, con la finalidad de que
los elementos y documentacion necesaria parainconformarse en contra de la
enlo  que asu derecho convenga. De igual forma, puede denunciar a dichos
|contra promoviemelBENEIFICIARIOpamqueapom;}ruebasenconvadela

e o B s s 2 g I AT IDARADA al nass

g

NORMATIVIDAD APLICABLE A LA POLIZA DE FIANZA

Federacion, Ciudad de México, de los Estados o Municipios de proporcionar a la
datos  sobre la situacion del asunto, ya sea judicial, administrativo o de cualquier ¢
que se haya oforgado la fianza. 10.1 La ASEGURADORA se considera de
Arl.16 parrafo primero LISF y Art.18 primer parrafo LISF. 10.2 Si la ASEGU
con la obligacion garantizada en la péliza dentro de los plazos legales para su
cubrir al acreedor  indemnizacion por mora conforme al Art, 283 LISF. 10.3 Ningur
mayor importe para las fianzas que otorguen las AFIANZADORAS Y ASEC
sefialado para depositos en efectivou otras formas  de garantia. Lainfraccionde es
de responsabilidad (Art. 18 LISF). Si las obligaciones  garantizadas son de
ASEGURADORA podra sustituirse al deudor principal en el cumplimiento de
fianzas en que se garentice el pago de una suma de dinere en  parcialidade
alguna de las parcialidades no da derecho a reclamar la fianza porla  totalidad, (
pago de la fianza al BENEFICIARIO, subroga ala ASEGURADORA, per ministel
derechos, acciones y privilegios que a favor del acreedor se deriven de la  natu
garantizada. La ASEGURADORA podra liberarse fotal o parcialmente de sus
causas imputables al BENEFICIARIO de la pdliza de fianza, el pago es impedido o
subrogacion. (Art. 177 LISF y 2830y 2845 del CCF).
11- FIANZA EN MONEDA EXTRANJERA.- Para el caso de fianzas en
ASEGURADORA, el BENEFICIARIO, el FIADO y sus OBLIGADOS SOLIDARIOS
LISFy Capitulo19.2CUSF.
Unicamente se podrén autorizar este tipo de operaciones, cuando se relacionen ¢
obligaciones exigibles fuera del pais, o que por la naturaleza de dichas obligacion
pago se convenga en moneda extranjera.
RECLAMACION.- Que el pagode |a reciamacion procedente porfianza expedidae
que deba realizarse en el extranjero, se efectuara por conducto de instituciones d
filiales de estas, a través de sus oficinas del exterior, en el pais donde debio ¢
afianzada yen la moneda que se haya establecidoen la poliza (Disposicion 19.2.3, fract
PRIMAS - Las primas relacionadas con la expedicion de fianzas en moneda extre
ASEGURADORA en la misma moneda de expedicion de la pdliza, conforme 2
solventar obligaciones denominadas en Moneda Extranjera pagaderas en la
P}LllJbglc-‘?do por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federacion. (Dispos
CONTROVERSIAS.- Que para conocer y resalver de las controversias derivadas
refiere la presente, seran competentes las autoridades mexicanas, en los temin
Proteccion y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y ofras disposiciones
perjuicio de que en los casos de fianzas en que &l cumplimiento de la obligacion
efectos fuera del teritorio nacional, se apliquen las normas comespondientes y |
intemacionales (Disposicion 19.2.3, fraccion Il CUSF).
12-JURISDICCION Y COMPETENCIA.- EL{LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIAL
OBLIGADO(S) SOLIDARIO(S), y cualesquiera otros coobligados, en su caso, asl
BENEFICIARIOS PARTICULARES, paraefectes de interpretacion, cumplimiento y eje
se someten de forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federal
de la Ciudad de México, ylo Guadalajara; Jalisco ylo Monterrey, Nuevo Leon yioPue
de la parte actora, renunciando de forma expresa e irrevocable a cualquier
pudiera corresponderies, en el presente o futuro por concepto de su domicilio o vecir
todocaso laleyde Institucionesde Segurosy Fianzasy su legislacion supletoria, L
favordela Federacion, Ciudad de México, Estados y Municipios, se haran efectivas e
282delISF. 13- USO DE EQUIPOS, MEDIOS ELECTRONICOS, OPTI
CUALQUIER OTRA
TECNOLOGIA.- De conformidad con o previsto en los Articulos 165y 214 LISF ia
COMPANIA ASEGURADORA podré usar equipos, medios electronicos, optict
ia en la celebracion de sus operaciones y prestacion de servicios, inc
electranica o digital de sus plizas de fianza, asi como de sus documentos modifice
de lafirma digital, resultado de utilizar |a Firma Electronica sobre una fianza electro
autbgrafay produciralos mismosefectos que as leyes otorgan alosdocumentos c
mismo valor probatorio; por tal motivo EL{LOS) SOLICITANTE(S) Y/O FIADOQ(
SOLIDARIO(S) expresa(n) su consentimiento para que LA COMPANIA ASEGLRAD!
los documentos modificatorios, en foma escrita o a fravés de medios electronicos,
otratecnologia valida y no podran objetare! uso de estos medios u oponerse alos
interpretacion y cumplimiento de este contrato se sujetan a lo dispuesto por ¢
Comercio Electronico, Libro Segundo el Cédigo de Comercio ViPenle aniculo
medios electronicos en la celebracion de actos de comercio, pactando al efecto:
- Que através de estos medios se podran emitir los recibos de cobro de primas, n
de pdlizas de fianza, endosos y documentos modificatorios que sean solicitados 2
asi como, cualquier otro derivado de la prestacion del servicio contratado, docur
podran  imprimirse en papel pero seré la version electronica la que preval
existieraalguna diferenciaentre ambas.
II.-Con el in de establecer que la fianza electrénica fue generada por LA COMPA



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE DE OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCF
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:
MTJ-IN-AD-03/19

CONTRATISTA:
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



ICMEXSA CONSTRUCTORES SA DE CV

28 de Enero No. 44 COL. Analco
Guadalajara, Jalisco C.P. 44450
TEL. 36188038
R.F.C. ICO1412107K5
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

CMEXS A R - I
NETHUGTORKS §.A. OC C.v. : lara, Jafisco
X ICMX 32
TOR
CIPIO DE TONAYA JALISCO
ro No. 80
entro
3760 Tonaya, Jalisco 12/12/2019
MTOB501019P3 TEL: 15:01:13
EFECTOS FISCALES AL PAGO

ICIONES DE PAGO: CONTADO

PRECIO UNITARIO -

DESCRIPCION P
yd/srv | clave SAT impliestos IMPORTE
PAGO DE ESTIMACION No.01 DE LOS TRABAIOS QUE AMPARA: 751,682.52
141001 SERVICIO E48 -*CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE 002 - IVA - 120,265.20 751,

iode  Unidad de  poRELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO™
cibnde  servicio

s Y
eras

- No. CONTRATO: MTJ-IN-AD-03/19

No. FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3517-28260-0

RETENCIONES
5 AL MILLAR: § 3,758.41

ING. CARLOS GUA! GUTIERREZ GONZALEZ
APODERADO LEGAL

JOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido SUB-TOTAL

DI v.3.3 =
Forma de Pago: 99-Por definir LVpedan

JAD CON LETRA:

TOTAL
CIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 72/100 M.N.)

Folio fiscal: 1AD57533-266C-4683-BB24-63934356A008
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificacion: Diciembre 12 2019 - 15:01:16
No de Serie del Certificado del emisor: 00001000000413246256

RvWOfY‘IGMIF!mButHALaRSmVDINmTXEIanQOGuh/ﬁuMdSEDGTHCquOmlﬂnhcblvGMmpltP+BgzawbglluquNe4
LtUSMRmMX9XEbUPARs8zeHz52fhPYNVEhnkdfINGSLrRUNtdMkOMONIwroCFPhISFO+redv1h/60UGpzaC52Q+4qczkwHEE




H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA, JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

3RA PUBLICA 20 de dicie

-IN-AD-03/18

EXSA CONSTRUCTORES S.A. DEC.V.

ISTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SA
TONAYA, JALISCO.

FECHA:

| ISIDRO MUNICIPIO: TONAYA, JALISCO.
TRATO: 9 de diciembre de 2019 FECHA TERMINO DE CONTRATO: 30 de diciembre de 2019
MACION NO. 01 PERIODO DE ESTIMACION: 9 de diciembre de 2019 AL 20 de dicie
o Avance
cion $751,682.52 $751,682.52 Fecha Inicial. 91
$0.00 $0,00 Financiero: 7
$0.00 $0.00 Fisico % 7
$120,269.20 $871,951.72 Fecha: 20/
$0.00 $871,951.72
$871,951.72 $871,951.72
: il Importe Acumulado _Importe __ Anticipo
supuesto Base 1,167,928.04 | esta estimacion $871,951.72 Anticipo 0%] $
venio Adicional - Acumulado Anterior $0.00 Amort. Del acumulado
na Escalatorias - Acumulado Actual $871,951.72 Esta amortizacion
Total $1,167,928.04| Saldo $295,976.32 Total Amortizado
Saldo por Amortizar
010 Federal - __Estatal _Municipio i
$751,682.52 -
$0.00 |
$120,269.20 |
$871,951.72 |
$0.00 |
$3,758.41| -
$868,193.31

Vi Ve
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ICMEXSA CONSTRUCTORES SA DE CV

28 de Enero Ne, 44 COL. Analco
Guadalajara, Jalisco C.P. 44450
TEL. 36188038
R.F.C.1C01412107K5
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: PO1 - Por definir

. |
Y M E XS A LUGAR DE EXPEDICION: Guadalajara, Jalisco
BTR_U_C‘UH‘_s .nﬁ-n bcﬂ S.v. ICMX 43

R
|0 DE TONAYA JALISCO
No, 80

tro

23/12/2019

60 Tonaya, lalisco
TO8501019P3 TEL: 10:29:02
EFECTOS FISCALES AL PAGO

JONES DE PAGO: CONTADO

: TIPOQ DE COM
UNIDAD - Y PRECIO UNITARIO - EAGL
srv  clave SAT Impuestos
PAGO DE ESTIMACION No.02F (DOS FINIQUITO) 255,152.00
L001 SERVICIO E48 - DE LOS TRABAJIOS QUE AMPARA: 002 - IVA - 40,824.32 255,

de  Unidadde coNSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE

:n de  servicio MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO"
as

3
No. CONTRATO: MTJ-IN-AD-03/19

No. FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3517-28260-0

RETENCIONES
5 AL MILLAR: $ 1,275.76

ING. CARLOS GUA| UTIERREZ GONZALEZ
APODERA| EGAL

ICUMENTO £5 UNA REPRESENTACION IMPRESA DE SUB-TOTAL

33 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
v.3,

i VA, 16%
Forma de Pago: 99-Por definir I

D CON LETRA:
TOS NOVENTA ¥ CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 32/100 M.N.)

TOTAL

Folio fiscal: 0193DFB1-BC6D-434C-83D3-542D0AE33EQS
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074

Fecha y hora de certificacién: Diciembre 23 2019 - 10:29:06
No de Serie del Certificado del emisor: 00001000000413246256

DIKDNyKW3h7I:WgPIvonp5bZFI00fv2pWKBEQqul.UmCSQUIoRﬂlevBKBSSoA.ISlPWthWQunSNnSBSPTODw&FaﬁSj
BBue?OuI-l-]dg?nlUQB9SYXq0)tsOFGY2C8nKHRmulSEWeONscSIH+AthbeSRn}8ItdWEndeMYHEKvDImIWRDYpugSthQS




H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA, JALISCO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

RA PUBLICA
IN-AD-03/19

XSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
STRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN

ONAYA, JALISCO

FECHA:

30 de dicien

SIDRO MUNICIPIO: TONAYA, JALISCO.
RATO: 9 de diciembre de 2019 FECHA TERMINO DE CONTRATO: 30 de diciembre de 2019
N NO. 02 FINIQUITO PERIODO DE ESTIMACION: 21 de diciembre de 2019 AL 30 de dicien
> [Avance
ion $255,152.00 $255,152.00 Fecha Inicial: 9/12
$0.00 $0.00 Financiero: 100
$0.00 $0.00 Fisico % 100
$40,824.32 $295,976.32 Fecha: 30/1:
$0.00 $295,976.32
$295,976.32 $295,976.32
R Sl Importe L] Acumulado _Importe _ Anticipo
upuesto Base| § 1,167,928.04 | esta estimacion $295,976.32 Anticipo 0%| $
anio Adicional - Acumulado Anterior $871,951.72 Amort. Del acumulado
a Escalatorias - Acumulado Actual $1,167,928.04 Esta amortizacion
Total $1,167,928.04| Saldo $0.00 Total Amortizado
Saldo por Amortizar
| Federal Estatal ____ Municipio [
$255,152.00 |
$0.00 [
$40,824.32 N
$295,976.32 |
$0.00 |
$1,275.76 LS
$294,700.56

AARITE A TIOT A

Vo. Bo.
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H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE DE OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCR
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:
MTJ-IN-AD-03/19

CONTRATISTA:
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



|I-!0JA
BITACORA DE OBRA

MTJ-IN-AD-03/19

ITACORA CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. MTI-IN-AD-03/19 PARA LA OBRA “CONSTR
JE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MU
CO.” EN TONAYA, LA CUAL FUE ASIGNADA A LA EMPRESA: ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A DE C.V. CON UN
' $1,167,928.04 (UN MILLON, CIENTO SESENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 04/
L IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

F EJECUCION DE LOS TRABAJOS ES DE 22 DIAS NATURALES, DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 30 DE DIC
E INDICA EN EL CONTRATO DE LA OBRA.

BITACORA ES UN DOCUMENTO OFICIAL, EN EL CUAL SE ASENTARAN LOS AVANCES DE OBRA, MODIFIC/
OCESOS DE CONSTRUCCION, INDICACIONES AL CONTRATISTA, Y DEMAS ASUNTOS RELACIONADOS CON LA
EL CONTRATISTA TIENE ACCESO A ESTA BITACORA SIN NINGUNA LIMITACION ASI COMO LAS PERSON
VIO REGISTRO DE LAS MISMAS.

QUI ASENTADA DEBE ESTAR AVALADA POR QUIENES INTERVIENEN EN ELLA ASENTANDO NOMBRE Y FIF
= QUE S| UNA NOTA NO ES AVALADA EN UN PLAZO DE 48 HRS, ESTA SE DARA POR ACEPTADA.

A DEBARA PERMANECER EN PODER DE LA SUPERVISION Y ESTARA DISPONIBLE LAS 24 HRS, SIEMPRE A DISP

REGISTRO DE NOMBRES Y FIRMAS

POR LA DEPENDENCIA

ING. FERNANDO ISIDORO ROSALES ROSALES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA

POR EL CONTRATISTA:
ey



II-IO.IA
BITACORA DE OBRA

MTJ-IN-AD-03/19

9 de diciembre de 2020

“ORRIDO POR EL SITIO DE LOS TRABAIJOS, SE DELIMITAN LOS ALCANCES DE LA OBRA Y SE HACE ENTREGA PO
N AL CONTRATISTA DEL LUGAR DONDE SE LLEVARAN A CABO LOS TRABAJOS REFERENTES A ESTE CONTRAT
_ CONTRATISTA DE SEGUIR LAS NORMAS REFERENTES A SEGURIDAD E HIGIENE, ASi COMO LAS QUE PARA LA
- LOS TRABAJOS APLIQUE. EL CONTRATISTA INICIA TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION PARA POSTEI
DN LA EXVACACION DE CEPAS PARA EL DRENAIJE.

7

11 de diciembre de 2019

= HA CONCLUIDO CON LOS TRABAJOS DE EXCAVACION EN CEPAS DE LA LINEA 1 DE DRENAJE, A SU VEZ El
LA EXCAVACION FUE RETIRADO HACIA EL DESTINO INDICADO POR PARTE DE LA SUPERVISION. SE CONTIR
S, LA SUPERVISION HACE EL COMENTARIO DE QUE LAOBRA SE HA REALIZADO EN TIEMPO Y FORMA AL PROY

7 oy,

13 de diciembre de 2019

TA SE ENCUENTRA REALIZANDO TRABAJOS DE COLOCACION Y COMPACTACION DE PLANTILLA PARA LA PREP,
£ DONDE SE COLOCARA LA TUBERIA. LA SUPERVISION PIDE AL CONTRATISTA AGILIZAR LOS TR
9N DE PLANTILLA PARA MANTENER LO MENOS POSIBLE LA CEPA ABIERTA. SE COMIENZA CON LOS TRABAIC

 eammtiny Sl Ml o e e S |
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BITACORA DE OBRA

MTJ-IN-AD-03/19

15 de diciembre de 2019

HA EL CONTRATISTA REALIZA TRABAJOS DE TENDIDO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SEGUN LO INDICADO EN
VERIFICA QUE LOS TRABAJOS SE REALICEN ADECUADAMENTE, CUIDANDO QUE LA MANO DE OBF
NTE LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS. EN LA LINEA DE DRENAJE 2 SE REALIZA LA DEMOLICION DE UN
DRADO AHOGADO EN CONCRETO NECESARIO PARA ALOJAR LA LINEA DE DRENAJE 2.

CHF 3

17 de diciembre de 2019

HA EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO TRABAJOS DE TENDIDO DE TUBERIA Y DESCARGAS DE ALCAN
SE ENCUENTRA ACOSTILLANDO LA MISMA CON MATERIAL DE BANCO Y COMPACTANDO PARA LA PROTEC
CE INCAMPIE NUEVAMENTE AL CONTRATISTA POR PARTE DE SUPERVISION DE INICIAR CON EL RELLENO DE
STA LA TUBERIA LO MENOS POSIBLE. SE HA COMENZADO A CONSTRUIR LOS POZOS DE VISITA. EN LA
“ALIZO LA EXCAVACION DE CEPAS Y SE HA COMENZADO CON EL AFINE DE LA MISMA. LA SUPERVISION OBSE
N BUEN AVANCE Y QUE LOS TRABAIOS SE REALIZAN EN TIEMPO Y FORMA Y CON LA CALIDAD ESPERADA.

19 de diciembre de 2019
"HA EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZANDO EL RELLENO DE LA CEPA, Y COMPACTANDO, SE HAN CON
DRENAJE DE LA LINEA 1Y SE COMIENZA CON EL TRAZO Y NIVELACION DE LA VIALIADAD PARA LA CONSTR
AHOGADO EN LA LINEA 2 DE DRENAJE SE REUBICA UNA LINEA DE AGUA POTABLE Y SE HA COMENZADC

ST T N et ieeett A B BT A T A RIS ™ ABRFEA BSAPRA AILAIAR 1A TTIIDEDIA ©CC WA rAAANCTDILIIT
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BITACORA DE OBRA

MTJ-IN-AD-03/19

27 de diciembre de 2019

TA ESTA POR TERMINAR LOS TRABAJOS DE EMPEDRADO ZAMPEADO Y HA COMENZADO CON LA LIMPIEZA
SERVAR EL AVANCE QUE HAN TENIDO, EL SUPERVISOR REVISA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES QUI
ARA LA CONSTRUCCION, SOLO RECOMIENDA QUE MANTENGAN LIMPIA SU AREA DE TRABAJO.

A

30 de diciembre de 2019

"HA EL SUPERVISOR DE LA OBRA Y EL CONTRATISTA REALIZAN RECORRIDO POR LA OBRA, SE HACE CONS
JENTRA TERMINADA AL 100% Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR PARTE DEL MUNICIPIO, TODOS LOS T
TERMINADOS, HAN SIDO SUPERVISADOS Y REVISADOS DE ACUERDO AL PROYECTO EJECUTIVO, POR LO QU
N POR CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, RESERVANDOSE LA SUPERVISION EL DERECHO DE HACER RECL
POR OBRA MAL EJECUTADA, OBRA FALTANTE O MALA CALIDAD. LAS PARTES ACUERDAN QUE CON ES
"SENTE BITACORA CORRESPONDIENTE A LA OBRA "CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO Al
N CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO" EN EL M
>CO.

)

ot

P P
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H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE DE OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCF
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:
MTJ-IN-AD-03/19

CONTRATISTA:
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



ICMEXSA

. CONSTRUCTORES S,A. DE 0.V,

. FERNANDO ISIDORO ROSALES ROSALES
ECTOR DE OBRAS PUBLICAS

JAYA, JALISCO

ESENTE

JNTO: OFICIO DE TERMINO DE OBRA

CON RELACION A LA OBRA " CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRAI
0GADO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDF
NICIPIO DE TONAYA, JALISCO", MEDIANTE EL CONTRATO NO. MTJ-IN-AD-03/19; P
IMPORTE DE $ 1,167,928.04 (UN MILLON, CIENTO SESENTA 'Y SIETE MIL, NOVECIENT!
NTIOCHO PESOS 04/100 Moneda nacional) DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DE 2019, P
'E CONDUCTO ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE A MI CARACTER
ODERADO LEGAL EL ING. CARLOS GUADALUPE GUTIERREZ GONZALEZ CON FECHA
DICIEMBRE DE 2019 SE DA POR CONCLUIDA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, ES
RELACION A LA OBRA MENCIONADA CON ANTERIORIDAD.

CON LA MAS ELEVADA CONSIDERACION, ME DESPIDO DE USTED COMO ATENTI
GURO SERVIDOR

ATENTAMENTE
TONAYA, JALISCO A 30 DE DIEIEMBRE DE 2019
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H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE DE OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCF
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JAI

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:
MTJ-IN-AD-03/19

CONTRATISTA:
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



Gabierno Municipe

ACTA ENTREGA-RECEPCION

En la localidad de San Isidro, del municipio de Tonaya, del estado de Jalis
siendo las 10:00 horas del dia 03 de enero de 2020, se levanta el AC
ENTREGA-RECEPCION de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra:

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO ]
CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDR
MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.”.

Contrato no. Contratista:

MTJ-IN-AD-03/19 ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A.de C
Monto asignado: Monto contratado:

$ 1,167,928.04 $ 1,167,928.
Fondo utilizado: Ejercicio:

FAIS 20

Periodo de Ejecucion
Fecha de inicio: Fecha de término: Fecha de término real:

09 de diciembre del 30 de diciembre de 30 de diciembre de 20
2019 2019

Convenio Adicional W e
Fecha de inicio: Fecha de término: Monto de Convenio:

La obra es recibi por la Direccién de obras piblivas de Tonaya:
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Gobierno Municipa

Descripcion de los trabajos que se reciben

147.85 M Trazo y nivelacion.

9.20 M2 Demoliciéon de empedrado ahogado.
105.04 M3 Excavacion de cepas para drenaje.
118.28 M2 Afine de excavacion.

136.55 M3 Carga y acarreo.

11.83 M3 Plantilla con material de banco.
147.85 M Tubo de PVC de 8.

40.62 M3 Acostillado de tuberia con material de banco.
49.44 M3 Relleno con material de banco.

9.00 PZA Construccion de pozo de visita.

6.00 PZA Descarga alcantarillada.

42.94 M Reubicacion de linea de agua potable.

12.95 M Encofrado en Talud.

1.78 M3 Muro de mamposteria de piedra.

9.20 M2 Reposicién de piso de empedrado ahogado.

1.00 PZA Diamante de concreto de 1.5 x 1.5.
890.33 M2 Trazo y nivelacion en calles.

57.75 M2 Remocion de pavimento existente.

4.00 PZA Corte de Arbol.

311.64 M3 Corte del terreno en material [ y 1L
405.13 M3 Carga mecanica y acarreo.

890.33 M2 Afine, conformacion y compactacion.,
178.08 M3 Formaci6n de base.

890.33 M2 Empedrado Ahogado de 15 cm.
832.95 M2 Limpieza fina general.

Habiendo revisado los trabajos y constatados que fueron realizados en todas
partes con las especificaciones convenidas y las instrucciones que les fueron senal:
al contratista durante el desarrollo de los trabajos y no teniendo sefialamientos que'h
con relacién a los tiempos de ejecucién con fecha de término en referencia, se da

recibido de conformidad lo realizado.

\‘DOS
Por el municipio contratante: Q ¢4 ,»
.:.,
Presidente municipalm U , \@\ @ tlbI)irector de Obras Publicas
!':.' 8 > = =
g\v,{;\_ Lr')' BN
XA ¥ U e
Dctihos oot
MY opesipencia £ <1

/ C. JUAN ESTE M]Cl—fEﬁTERRIQ f
N2

- i)
ING. FERNANDO ISIDORO ROSALES ROSALE

Tonaya
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H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE DE OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCH
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:
MTJ-IN-AD-03/19

CONTRATISTA:
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



Gebierno Munic

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TONAYA, JALIS(
ASUNTO: NOTIFICACION DE FINIQUITO DE OB
OFICIO NO. FAIS-03-0

ING. CARLOS GUADALUPE GUTIERREZ GONZALEZ

APODERADO LEGAL

[CMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

CALLE 28 DE ENERO # 44 COL. ANALCO, GUADALAJARA, JALISCO.
PRESENTE.-

En seguimiento conforme al cumplimiento del procedimiento administrativo
obra referente a " CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO ]
CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO |
TONAYA, JALISCO." con numero de contrato MTJ-IN-AD-03/19, sirva el preser
escrito para informarle que el dia 10 de enero de 2020, a las 10:00 hrs en las oficinas
esta Direccion de Obras Publicas, ubicada en calle Madero No. 80, Colonia Centro en

Cabecera Municipal de Tonaya, se llevara a cabo el finiquito de obra.
Sin més por el momento, me despido de usted quedando a sus ordenes p:

cualquier duda o aclaracion al respecto.

ATENTAMENTE
Tonaya, a 07 de enero de 2020

- ’ : -Llu-. fres ;';:- l‘ .'



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE DE OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCE
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:
MTJ-IN-AD-03/19

CONTRATISTA:
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



Gobierno Municipa

ACTA FINIQUITO DE OBRA

En la localidad de San Isidro, del municipio de Tonaya, del estado de Jalis:
siendo las 10:00 horas del dia 10 de enero de 2020, se levanta el AC
FINIQUITO DE OBRA de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra:

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO E
CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDR(
MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.”

Contrato no. Contratista:

MTJ-IN-AD-03/19 ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. D

C.\
Monto asignado: Monto contratado:
$1,167,928.04 $ 1,167,928.C
Fondo utilizado: Ejercicio:
FAIS 201
Periodo de Ejecuciéon
Fecha de inicio: Fecha de término: Fecha de término real:
09 de diciembre del 2019 30 de diciembre de 2019 30 de diciembre de 20

Garantias
Fianza Anticipo Fianza Cumplimiento Fianza Vicios Ocultos



Descripcion de los trabajos que se reciben

147.85 M
9.20 M2
105.04 M3
118.28 M2
136.55 M3
11.83 M3
147.85 M
40.62 M3
49.44 M3
9.00 PZA
6.00 PZA
42.94 M
12.95 M
1.78 M3
9.20 M2
1.00 PZA
890.33 M2
87.75 M2
4.00 PZA
311.64 M3
405.13 M3
890.33 M2
178.08 M3
890.33 M2
832.95 M2

Trazo y nivelacion.

Demolicion de empedrado ahogado.
Excavacion de cepas para drenaje.
Afine de excavacion.

Carga y acarreo.

Plantilla con material de banco.

Tubo de PVC de 8.

Acostillado de tuberia con material de banco.
Relleno con material de banco.
Construccion de pozo de visita.
Descarga alcantarillada.

Reubicacion de linea de agua potable.
Encofrado en Talud.

Muro de mamposteria de piedra.
Reposicién de piso de empedrado ahogado.
Diamante de concreto de 1.5 x 1.5.
Trazo y nivelacién en calles.
Remocion de pavimento existente.
Corte de Arbol.

Corte del terreno en material 1y IL.
Carga mecéanica y acarreo.

Afine, conformacion y compactacion,
Formacion de base.

Empedrado Ahogado de 15 cm.
Limpieza fina general.

Gobierno Municip

Relacién de estimaciones de concepto de trabajo ejecutados
Anticipo y estimaciones de obra que respaldan la inversion total del recurso

asignado.
Estimaciones Importe total con IVA Periodo de estimacion
09 de diciembre a 20 de
Est. 01 (UNO) $ 871,951.72 diciembre de 201¢
Est. 02F (DOS 21 de diciembre a 30 de
FINIQUITO) $ 295,976.32 diciembre de 201¢

Total: $ 1,167,928.04 saldo a cancelar $0.0C
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Términos bajo los cuales se efectiia la Entrega-Recepcién

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS
PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENT!I
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON SU FINALIDAD Y DESTINO SEGUN LAS
ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO POR LO QUE CON ESTA FECHA LA UNIDAD QUI
RECIBE ES LA RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.
EL. H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA Y/O COMUNIDAD, DENTRO DE LOS TERMINOS DEI
CONTRATO RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO Di
HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOX
TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESE PASAD(
INADVERTIDO DURANTE EL ACTO DE ENTREGA PARA LO CUAL QUEDARA VIGENTE L/
FIANZA DE VICIOS OCULTOS ANTES CITADA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION E)
DIA 03 DE ENERO DE 2020, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTA DI
ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUN:
OBSERVACION AL RESPECTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICANDO LO EXPUEST(
FIRMAN AL MARGEN Y ALCANCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEI
EN LA PRESENTE ACTA.

SIENDO LAS 11:30 HRS. DEL DIA 10 DEL MES DE ENERO DE 2020. EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE TONAYA, JALISCO.

No habiendo méas que agregar se cierra la presente acta a las 11:30 horas de
mismo lugar y fecha de su apertura. Eer

Por el municipio contratante:

/{%/{M//}’L i m;sm:m:m <7 _'

C. JUAN ESTEB#N MICHEL TERRI%L’F}Z Ton ING. FERNANDO ISIDORO ROSALES ROSALE=

/
%sZ 2018 - 2021
r fm;erno Municipal

Por el contratista:



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE DE OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONC
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, J/

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:
MTJ-IN-AD-03/19

CONTRATISTA:
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
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ACTA EXTINCION DE DERECHO Y OBLIGACIONES

En la localidad de San Isidro, del municipio de Tonaya, del estado de Jali
siendo las 10:00 horas del dia 14 de enero de 2020, se levanta el ACTA EXTINC
DE DERECHOS Y OBLIGACIONES de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra:

“CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO |
CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDR
MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO”

Contrato no. Contratista:

MTJ-IN-AD-03/19 ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C

Se formula de conformidad con lo establecido en el ultimo parrafo del articuls
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y el Articulo
de su Reglamento, que da por Extinguidos los Derechos y Obligaciones Derivados
Contrato de Obra Piiblica Nam. MTJ-IN-AD-03/19 de fecha 06 de diciembre de 2!
relativo a la obra “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOG!
EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISID
MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO” en el municipio de Tonaya, Jalisco.

1.- NOMBRE DE LOS PARTICIPANTES Y EL CARACTER CON EL (
INTERVIENE EN LA PRESENTE ACTA:

Participantes por parte del H. Ayuntamiento de Tonaya, Jahsc@

(¥ ‘.- 1{
para efectos de este Acto se le denominara “La Dependenci 5 [C?"f q
WY \}J\

C. Juan Esteban Michel
Presidente Municipal
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Por la Empresa contratista: ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. que en
sucesivo y para efectos de este Acto se le denominara “El Contratista”.

Ing. Carlos Guadalupe Gutiérrez Gonzalez
Apoderado Legal

2.- ANTECEDENTES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS Y DATOS
RELEVANTES DEL CONTRATO EN REFERENCIA:

Con fecha 06 de diciembre de 2019 se firma el Contrato de Obra Publica Num. |
IN-AD-03/19 Celebrado entre la Dependencia y la Empresa Constructora.

“La Dependencia” encomendo a “El Contratista” la realizacion de una obra consis
en “CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADC
CONCRETO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISI]
MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO” en el municipio de Tonaya, Jalisco.

El monto total del contrato namero MTJ-IN-AD-03/19, es de $ 1,167,928.04
MILLON, CIENTO SESENTA Y SIETE MIL, NOVECIENTOS VEINTIOCHO PI
04/100 moneda nacional) incluyendo el impuesto al valor agregado correspond
al 16%.

Con fecha 03 de enero de 2020 se procedio a formalizar el Acta de Recepcion |
Total de los Trabajos Terminados.

Con fecha 10 de enero de 2020 se procedié a formalizar el Acta de Finiquito.

3.- RELACION DE OBLIGACION Y LA FORMA Y LA FECHA EN QUI

CUMPLIERON:

Conforme a las clausulas establecidas en el Contrato Num. MTJ-IN-AD-03/1
fecha 06 de diciembre de 2019 a efecto de llevar a cabo la ejecucion de la ok
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¢ Disponibilidad del Inmueble.

“La Dependencia”, dispuso a “El Contratista” de manera oportun
inmueble en que se llevé a cabo los trabajos, segun consta en acta de ent
del inmueble de fecha 09 de diciembre de 2019.

¢ Forma de Pago.

“La Partes” manifiestan que los trabajos fueron liquidados mediant
presentacion de estimaciones, mismas que fueron liquidadas dentro dx
20 dias naturales a partir de su autorizacién por parte del residente de ¢

e Garantias

Garantias

Afianzadora: Afianzadora: Afianzadora:

- Afianzadora Aserta S.A. de Afianzadora Aserta S.A. de
Fianza Numero: c.v.

Fianza Numero: Fianza Numero:
3517-28260-0 3517-290

Monto de la Fianza: Monto de la Fianza: Monto de la Fianza:

= $ 100,683.45 $ 100,68

« Represéntate del contratista y responsabilidad

“El Contratista” designé a su representante permanente al Ing. Carlos Guad:
Gutiérrez Gonzalez. A su vez cumplié con lo establecido en esta clausula en tiem
forma. En lo relacionado a los materiales y equipo empleado estos cumplieron co
normas de calidad en vigor, realizandose los trabajos conforme a las especificac:
generales y particulares.
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DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE MORELOS EI
COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO” en el municip
Tonaya, jalisco.

No habiendo otro asunto que tratar o aclaraciones que hacer, se da por concluic
presente acta, siendo las 10:30 horas del dia sefialado, firman al calce y al margen
constancia de los que en ella intervienen.

Por “LA
(=] o ' X

Presidente Municipal £, G‘QM\ \
I s wﬁ\*&\- ¥
. Juan Esteb Michel TCHMESIDENC] ﬁ Sandra Avalos Ramirez

: N, Tonaya ;
Encargado de la Hacienda Mu 2018 - 20Pjrector de Obras Piiblicas.

2

*hierno Municipal

e

Lic. Edgar Ulices Michel Rodriguez Ing. Fernando Isidoro Rosales Rb_‘sg}:

Por “EL CONTRATISTA”

ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
Apoderado legal

Ing. Carlos Guadalupe Gutiérrez Gonzalez
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H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE DE OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONC
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:
MTJ-IN-AD-03/19

CONTRATISTA:
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
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H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

EXPEDIENTE DE OBRA:

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONC
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, J/

CONTRATO DE OBRA PUBLICA:
MTJ-IN-AD-03/19

CONTRATISTA:
ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA
JALISCO
2018-2021

8¢

FICHA DE INFORMACION BASICA DE PROYECTOS FIB 2019

nicipio Que Presenta La Propuesta: Regin: iﬁﬁs\b‘ DE
TONAYA, JALISCO gl 20
mbre Completo Del Proyecto:

DNSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALI
MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.

$1,167,928.04 (Un millén, ciento Tiempo de ejecucion:

rersidn: sesenta y siete mil, novecientos

; veintiocho pesos 04/100 Moneda 1 meses

nacional)
DATOS GENERALES DEL PROYECTO
calizacion: San Isidro, Tonaya, Jalisco.
o De Proyecto: INFRAESTRUCTURA BASICA MUNICIPAL
ESTATAL | 0% | [ 0% | MIGRANTES

sersion Financiera | |

FEDERAL | 100 % 0% | _ MUNICIPAL

Municipios TONAYA, JALISCO
Beneficiados:

bitantes 180  |DIRECTOS 5,960 |INDIRECTOS
neficiados:

“ances o metas del proyecto:

e 147.86 M DE TUBO DE PVC DE 8"

A DA™ AC IYC VTITICTTA



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA, JALISCO
GOBIERNO 2018-2021

}0QUIS DE MACROLOCALIZACION Y MICROLOCALIZACION DE LA OBRA:

)NSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE MC
| LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO.

ACROLOCALIZACION

sl S
nm:uvmnexmnm X MuNICIPIO

v DF o
AL BoionquinistaN | W,
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H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA JALISCO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO
MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO

UBICACION: TONAYA, JALISCO
FECHA: OCTUBRE 2019

- ESTADO ACTUAL -

|A FOTOGRAFICA
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H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021 ‘

H Fecha: 01/10/2019
: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN

LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA

JALISCO

Duracion: 60 dias naturales
Inicio obra:  15/10/2019
n Fin obra: 13/12/2019
I: TONAYA, Jalisco Cod. Obra:  C. SAN ISIDRO FAl
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
I[ Concepto ( Importe
A
RED DE DRENAJE $
S CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 39/100 M.N.*)
TOTAL A $
B
PAVIMENTO E:
}S CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 13/100 M.N. *)
TOTAL B $
2supuesto mostrado sin IVA: $1,0(
$1¢
asupuesto mostrado: $1,1¢

DN CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 04/100 M.!
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H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

0. Duracion:
a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha:
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,
MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO
Inicio Obra:
Fin Obra:

ar:

, TONAYA, Jalisco

60 dias naturales
01/10/2019

15/10/2019
13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

W Concepto T Unidad | P. Unitario | Op. | Cantidad Importe |
A1 : Analisis No.: 10
CcSI-01 M 147.8600 $1,471.21

ELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARI
A EJECUCION

RA

CALHIDRA, TONELADA

DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' (
0.019x0.10x2.44 m)
HILO CANAMO ROLLO DE 100 M

VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557
KG/M
MATERIALES

CUADRILLA No 32 (1 TOPOGRAFO+2
AY.ESP)

MANO DE OBRA

RRAMIENTA

91

EQUIPO DE TOPOGRAFIA
HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA

CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO
EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA
NORMAL

BASICOS
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS

TON
PZA

PZA
KG

JOR

HOR
%

M3

$2,413.79
$35.00

$35.90
$13.00

$1,651.43

$20.22
$4.74

$1,485.33

0.000200
0.010000

0.001000
0.020000

348.402954

14.546763
0.030000

0.000300

12.5000%

$0.48
$0.35

$0.04
$0.26

$1.13

$4.74

$4.74

$1.39
§50.14

$1.53

$0.45

$0.45
$7.85
$0.98



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

-'\'-,,gu'..
0. Duracién: 60 dias naturales
a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019

CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra: 13/12/2019
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySI
ir: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |
A1l Andlisis No.: 20
Csl-02 M2 9.2000 $1,106.76

CON HERRAMIENTA MANUAL DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE 18 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: (
\COPIO DEL MATERIAL A UN COSTADO Y CARGA Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.

A
1 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $454.11  * 0.202946 $92.16
MANO DE OBRA T $9216
RRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR % $92.16  * 0.030000 $2.76
EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.76
(CD) COSTO DIRECTO $94.92
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $11.87
SUBTOTAL1 . $106.79
(CF) FINANCIAMIENTO 1.8000% $2.03
SUBTOTAL2 $108.82
(CU) UTILIDAD 10.0000% $10.88
SUBTOTAL3 $119.70
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 0.502500% $0.60
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $120.30

(* CIENTO VEINTE PESOS 30/100 M.N.*)



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

A
0. Duracién: 60 dias naturales
.a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019

CONCRETO EN LA CALLE MORELQOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO
Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra:  13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyS
ar: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe—l
Al Andlisis No.: 30 |
CSI-03 M3 102.5400 $8,752.81

DE CEPAS CON EQUIPO MECANICO EN MATERIAL TIPO Il A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: MANO DE
A, EQUIPO Y TODO LO NEESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RA
CUADRILLA No. 72 (1 AYUDANTE) JOR $504.42 * 0.012371 $6.24
URBANIZACION
MANO DE OBRA $6.24
RRAMIENTA
RETROEXCAVADORA CAT. 436 C, 93 HP, HOR $553.77 " 0.110010 $60.92

7120 KG, CUCHARON GRAL. 1 M3,
CUCHARON RETRO 0.20 M3, 4.93 M. DE

PROF.

HERRAMIENTA MENOR % $6.24 0.030000 $0.19
EQUIPO Y HERRAMIENTA $61.11
(CD) COSTO DIRECTO $67.35
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $8.42
SUBTOTAL1 $75.77
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $1.44
SUBTOTAL2 $77.21
(CU) UTILIDAD 10.0000% $7.72
SUBTOTAL3 $84.93
CARGOS ADICIONALES

(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 0.502500% $0.43
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $85.36

(* OCHENTA Y CINCO PESOS 36/100 M.N. )



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

A

0. Duracion: 60 dias naturales
.a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,
MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO

Inicio Obra:  15/10/2019
Fin Obra:  13/12/2019
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPyS
ar: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |
Al Andlisis No.: 40
csl-04 M2 118.2900 $3,820.77

CAVACION POR MEDIOS MANUALES DE ESPESOR PROMEDIO 10 CM EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, IN
RA, HERAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIONN.

RA
CUADRILLA No 71 (1 PEON) JOR $477.34  * 0.051850 $24.75
URBANIZACION
MANO DE OBRA T $24.75
RRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR % $24.75  * 0.030000 $0.74
EQUIPO Y HERRAMIENTA T 5074
(CD) COSTO DIRECTO $25.49
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $3.19
SUBTOTAL1 $28.68
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $0.54
SUBTOTAL2 $29.22
(CU) UTILIDAD 10.0000% $2.92
SUBTOTAL3 $32.14
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 0.502500% $0.16
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $32.30

(* TREINTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.*)



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

Al
lo. Duracién: 60 dias naturales
-a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019

CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MU P E T
NICIPIOIDE TONAYAJALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra: 13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyS
ar: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |
A1l Analisis No.: 50
CSI-05 M3 133.3000 $19,448.47

ARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A UNA DISTA NO MAYOR A 5KM. INCLUYE: MANO DE OBRA, |
A'Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RRAMIENTA
CAMION DE VOLTEQ DE 7 M3 HOR $603.74 / 9.662932 $62.48
RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, HOR $662.90 / 12.593085 $52.64

8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3,
CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE

PROF.

EQUIPO Y HERRAMIENTA T $11542
(CD) COSTO DIRECTO $115.12
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $14.39
SUBTOTAL1 $129.51
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $2.46
SUBTOTAL2 $131.97
(CU) UTILIDAD 10.0000% $13.20
SUBTOTAL3 $145.17
CARGOS ADICIONALES

(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 0.502500% $0.73
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $145.90

(* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.*)



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

e!

0.

a; CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,
MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO

ar: , TONAYA, Jalisco

Duracion: 60 dias naturales
Fecha: 01/10/2019

Inicio Obra:  15/10/2019
Fin Obra: 13/12/2019
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPyS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Concepto

| Unidad |

P. Unitario |

Cantidad | Importe |

Al
CSI-06

Analisis No.:

M3

11.8300 $4,497.77

ON MATERIAL DE BANCO DE 10 CMS DE ESPESOR PARA APOYO DE TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO, INCLUYE
TERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ARENA DE RIO
| AGUA DE PIPA

MATERIALES
RA

CUADRILLA No |
URBANIZACION

MANO DE OBRA
RRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(1

M3
M3

PEON) JOR

%

(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.*)

$214.29
$71.52

$477.34

$70.00

1.032946 $221.35
0.091583 $6.55
$227.90

0.146646 $70.00
$70.00

0.030000 $2.10
$2.10

$300.00

12.5000% $37.50
$337.50

1.9000% $6.41
$343.91

10.0000% $34.39
$378.30

0.502500% $1.90
$380.20



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

T
lo. Duracion: 60 dias naturales
-a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019

CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra: 13/12/2019
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPyS
ar: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |
T A Andlisis No.. 70

csl-07 M 147.8600 $46,664.62
Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 8" DE DIAMETRO SERIE 25 PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE: MANO |
HERAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

TUBERIA PVC DE 8" SERIE 25 M $125.00 * 1.100000 $137.50
MATERIALES T $13750
RA
CUAD- 03 ( 1 OFICIAL PLOMERO + 2 JOR $1,00049  * 0.098473 $108.27
AYUDANTE )
MANO DE OBRA T $108.27
RRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR % $108.27  * 0.030000 $3.25
EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.25
(CD) COSTO DIRECTO $249.02
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $31.13
SUBTOTAL1 $280.15
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $5.32
SUBTOTALZ $285.47
(CU) UTILIDAD 10.0000% $28.55
SUBTOTAL3 $314.02
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 0.502500% $1.58
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $315.60

(* TRESCIENTOS QUINCE PESOS 60/100 M.N.*)



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021 \ /
{-H -‘\x\- 2

oL
0. Duracién: 60 dias naturales
-a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019

CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

IODE T
MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra: 13/12/2019
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPyS
ar: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |
Al Analisis No.: 80
CSI-08 M3 45,8100 $17,416.96

D) DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO PARA PROTECCION DE TUBO HASTA 8" DE DIAMETRO DE 60 (
CLUYE, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

MATERIAL DE BANCO M3 $160.00  * 1.250000 $200.00
AGUA LT $0.15  * 1.000000 $0.15
MATERIALES T $20015
RA
CUAD- 03 ( 1 OFICIAL PLOMERO + 2 JOR $1,00049  * 0.088168 $96.94
AYUDANTE )
MANO DE OBRA $96.94
RRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR % $96.04  * 0.030000 $2.91
EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.91
(CD) COSTO DIRECTO $300.00
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $37.50
SUBTOTAL1 $337.50
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $6.41
SUBTOTAL2 $343.91
(CU) UTILIDAD 10.0000% $34.39
SUBTOTAL3 $378.30
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 0.502500% $1.90
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $380.20

(* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N. *)



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

X/
lo. Duracién: 60 dias naturales
ra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019

CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra: 13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyYS
ar: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |
Al Andlisis No.: 90
Csl-09 M3 45.8100 $17,416.96

| CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, TENDIDO CON EQUIPO LIGERO EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR
NCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CO

MATERIAL DE BANCO M3 $160.00 1.250000 $200.00
AGUA LT $0.15  * 1.000000 $0.15
MATERIALES T $200.15
RA
CUAD- 03 ( 1 OFICIAL PLOMERO + 2 JOR $1,099.49  * 0.088168 $96.94
AYUDANTE )
MANO DE OBRA T $96.94
RRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR % $96.94  * 0.030000 $2.91
EQUIPO Y HERRAMIENTA T s291
(CD) COSTO DIRECTO $300.00
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $37.50
SUBTOTAL1 $337.50
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $6.41
SUBTOTALZ $343.91
(CU) UTILIDAD 10.0000% $34.39
SUBTOTAL3 $378.30
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 0.502500% $1.90
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $380.20

(* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 20/100 M.N.*)



jo.
ra: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

ar

H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO

1, TONAYA, Jalisco

Duracidn:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

60 dias naturales
01/10/2019

16/10/2019
13M12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto

[ Unidad | P. Unitario |

Cantidad

Importe |

A1
CSI-10

Analisis No.:

PZA

9.0000

$79,156.89

ION DE POZO DE VISITA COMUN HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD CON MEDIA CANA, MURO PULIDO CON CE
SON BLOCK INCLUYE: BROCAL Y TAPA DE PAD, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y T
ARA SU CORRECTA EJECUCION

BLOCK DE JALCRETO 11X14X28 CM

BROCAL DE POLIETILENO DE 61 CM DE
DIAMETRO

MATERIALES
CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON)
MANO DE OBRA

CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2, HECHO
EN OBRA, TM.A= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL

MORTERO CEMENTO ARENA 1:4

BASICOS

(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

SALl OV E ol vmillars — N EADES, I IDTATAI 2

PZA
PZA

JOR

M3

M3

$5.50
$1,150.00

$1,156.35

$1,716.09

$1,706.39

320.000000
1.000000

1.683668

0.660000

0.556918

12.5000%

1.9000%

10.0000%

n &aN2a8009%

$1760.00
$1150.00

$2910.00

$1946.91

$1946.91

$1132.62

$950.32

$2082.94

$6,939.85
$867.48

$7,807.33

$148.34

$7,955.67

$795.57

$8,751.24

€43 97



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

N/

0. Duracion: 60 dias naturales

a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra:  13/12/2019
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPyS

r: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
] Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe Iﬁ
A1l Andlisis No.: 110
CSl-11 PZA 6.0000 $17,005.32

LCANTARILLADO SANITARIO A BASE DE TUBERIA DE PVC SERIE 25, SILLETA Y CODO DE 8"X6" PEGAMENT(
=: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION ( DE 3.50 A 4.00 MTS) INCLUYE: MANO DE
HERRAMIENTA, EQUIPQ Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

TUBERIA DE 6" SERIE 25 M $108.33  * 6.000000 $649.98
CODO DE PVC DE 8" PZA $60.25  * 1.000000 $60.25
SILLETA DE PVC DE 8 X 62 SERIE 25 PZA $110.00  * 1.000000 $110.00
MATERIALES T $820.23
RA
CUAD.- 03 ( 1 OFICIAL PLOMERO + 2 JOR $1,099.49  * 1.250452 $1374.86
AYUDANTE )
MANO DE OBRA T $1374.86
RRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR % $1,374.86  * 0.030000 $41.25
EQUIPO Y HERRAMIENTA $41.25
(CD) COSTO DIRECTO $2,236.34
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $279.54
SUBTOTAL1 $2,515.88
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $47.80
SUBTOTAL2 $2,563.68
(CU) UTILIDAD 10.0000% $256.37
SUBTOTAL3 $2,820.05
CARGOS ADICIONALES

(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 0.502500% $14.17

- A A e aaa i



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

{+H

0.

.a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO

ar: , TONAYA, Jalisco

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

60 dias naturales
01/10/2019

15/10/2019
13/12/12019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Concepto

| Unidad | P. Unitario |

Cantidad |

importe |

A1l Analisis No.:

csl-12

42.9400

$24,918.08

\ DE LINEA DE AGUA POTABLE 2" CON TUBERIA DE PVC RD-26 DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE: RETIRO DE 1
XCAVACION DE CEPA, AFINE DE PISO, INSTALACION DE TUBERIA, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, CONE

=NTE, PRUEBAS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

TUBERIA PVC DE 2" RD-26 M

MATERIALES
RA

CUAD- 03 ( 1 OFICIAL PLOMERO + 2 JOR
AYUDANTE )

MANO DE OBRA

RRAMIENTA
RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, HOR
8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3,
CUCHARON RETRO 0.24 M3, 517 M. DE
PROF.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Cl) INDIRECTOS
SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES
Al CER E al millar = ) 8O28% <IIBTOTAL 3

$40.25

$1,099.49

$662.90

1.100000

0.181903

3.103464

12.5000%

1.9000%

10.0000%

0.502500%

$44.28

$44.28

$200.00

$200.00

$213.60

$213.60
$457.88

$57.24

$515.12
$9.79
$524.91
$52.49
$577.40

$2.90



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021 |
\72
7

A

0. Duracién: 60 dias naturales
a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,
MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO

Inicio Obra:  15/10/2019
Fin Obra: 13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySI
ir: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. [ Cantidad | Importe | |
A1l Andlisis No.: 130
CSI-13 M 12.9500 $6,219.89

EN TALUD DE TUBERIA DE PVC SERIE-25 DE 8", CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, CON SECCION 30X30 CM
"SOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10, INCLUYE: CIMBRADO, COLADO, CURADO, DESC
AANO DE OBRA.

1€ MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 M2 $21.50  * 1.200000 $25.80
MATERIALES $25.80
RA
CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,156.35  * 0.132659 $153.40
MANO DE OBRA $153.40
RRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR % $153.40  * 0.030000 $4.60
EQUIPO Y HERRAMIENTA $4.60
CONCRETO DE F'o=250 KG/CM2, HECHO M3 $1,071.55  * 0.099000 $195.18
EN OBRA, TMA= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
BASICOS $195.18
(CD) COSTO DIRECTO $378.98
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $47.37
SUBTOTAL1 $426.35
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $8.10
SUBTOTAL2 $434.45
(CU) UTILIDAD 10.0000% $43.45

SUBTOTAL3 $477.90



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

Aaii:

0. Duracién: 60 dias naturales
a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019

CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

D Y
MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra:  13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySI
r: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Concepto [ Unidad [ P.Unitario | Op. [ Cantidad | Importe [

— Al Analisis No.: 140
csl-14 M3 2.0800 $4,410.22

\MPOSTERIA DE PIEDRA UNA CARA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROP: 1:4, IN
PARA CIMENTACION, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

O PIEDRA PARA CIMIENTO M3 $357.14 . 1.300000 $464.28
MATERIALES $464.28

A
CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON) JOR $1,156.35 * 0.468837 $542.14
MANO DE OBRA $542.14

RRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR % $542.14 " 0.030000 $16.26
EQUIPO Y HERRAMIENTA $16.26
MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 M3 $1,706.39 * 0.381120 $650.34
BASICOS $650.34
(CD) COSTO DIRECTO $1,673.02
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $209.13
SUBTOTAL1 $1,882.15
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $35.76
SUBTOTAL2 $1,917.91
(CU) UTILIDAD 10.0000% $191.79
SUBTOTAL3 $2,109.70
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 0.502500% $10.60

PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $2,120.30



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021 \ /

o. Duracion: 60 dias naturales
a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

IPI
MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra: 13/12/2019
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPyS
r: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

il Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |
Al Andlisis No.: 150 |
CSI-15 M2 9.2000 $5,154.76

DE PISO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE 18 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: AFINE Dt
ON, RECORTES, COLADO, CURADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA

PIEDRA PARA EMPEDRADO M3 $392.86 ® 0.120000 347,14
MATERIALES $47.14
RA
CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $1,156.35 * 0.083323 $96.35
MANO DE OBRA $96.35
RRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR % $96.35 * 0.030000 $2.89
EQUIPO Y HERRAMIENTA $2.89
CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHO M3 $1,971.55 " 0.150000 $295.73
EN OBRA, TM.A= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
BASICOS $295.73
(CD) COSTO DIRECTO $442.11
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $55.26
SUBTOTAL1 $497.37
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $9.45
SUBTOTALZ2 $506.82
(CU) UTILIDAD 10.0000% $50.68
SUBTOTAL3 $557.50

CARGOS ADICIONALES

.. el e claTdaTal: VA o OoONn



0.

a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

ar:

H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO

, TONAYA, Jalisco

Duracién: 60 dias naturales

Fecha: 01/10/2019

Inicio Obra:  15/10/2019
Fin Obra:  13/12/2019

DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPyS

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

|

Concepto

| Unidad | P. Unitario |

Cantidad |

Importe |

Al
Csl-16

Anadlisis No.:

PZA

1.0000 $1,158.90

= CONCRETO DE 1.50 X 1.50 PARA PROTECCION DE BROCAL DE 10 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C= 150 |

IBRADO, COLADO, NIVELADO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.

RA

CUADRILLA No 5 (1 ALBANIL+1 PEON)

MANO DE OBRA

RRAMIENTA

HERRAMIENTA MENOR
EQUIPO Y HERRAMIENTA

CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHO
EN OBRA, TM.A= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL

BASICOS

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3

JOR

%

M3

PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* UN MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 90/100 M.N. ¥)

$1,156.35

$414.05

$1,971.55

0.358066 $414.05
$414.05

0.030000 $12.42
$12.42

0.247500 $487.96
$487.96

$914.43

12.5000% $114.30
$1,028.73

19000%  $19.55
$1,048.28

10.0000% $104.83
$1,153.11

0.502500% $5.79
$1,158.90



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021 \ /
e: Q//

Rt
0. Duracion: 60 dias naturales
a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019

CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

IPIO DI
MENIGIFIO DE FONAY/FJALISEO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra:  13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyS!
ir: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

I Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe J_
B1 Andlisis No.: 10
CSI17 M2 889.2000 $8,758.62

ELACION DE TERRENO EN CALLES, ESTABLECIENDO REFERENCIAS SOBRE ESTACAS,MOJONERAS, TRAZ(
ILIZANDO EQUIPO TOPOGRAFICO.

CALHIDRA, TONELADA TON $2,413.79 2 0.000200 $0.48

DUELA DE PINO DE 3a DE 3/4x4x8' ( PZA $35.00 * 0.010000 $0.35

0.019x0.10x2.44 m)

HILO CANAMO ROLLO DE 100 M PZA $35.90 * 0.001000 $0.04

VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG, 0.557 KG $13.00 B 0.020000 $0.26

KGIM

MATERIALES $1.13
RA

CUADRILLA No 32 (1 TOPOGRAFO+2 JOR $1,651.43 / 348.402954 $4.74

AY.ESP.)

MANO DE OBRA $4.74
RRAMIENTA

EQUIPO DE TOPOGRAFIA HOR $20.22 / 15.435115 $1.31

HERRAMIENTA MENOR % $4.74 . 0.030000 $0.14

EQUIPO Y HERRAMIENTA $1.45
91 CONCRETO DE F'c=100 KG/CM2. HECHO M3 $1,485.33 * 0.000300 $0.45

EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA

NORMAL

BASICOS $0.45

(CD) COSTO DIRECTO $7.77

(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $0.97



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

W

e
0. Duracion: 60 dias naturales
a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,
MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO

Inicio Obra:  15/10/2019
Fin Obra:  13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyS|
ir: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

T Concepto T Unidad | P. Unitarlo | Op. | Cantidad | Importe |
B1 Andlisis No.: 20 |
Csi-18 M2 57.4400 $3,750.83

E PAVIMENTO EXISTENTE, CUALQUIER CLASIFICACION CON EQUIPO MECANICO, INCLUYE: REMOCION, £
\RREO FUERA DE LA OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RA
1 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $454.11 % 0.018828 $8.55
MANO DE OBRA $8.55
RRAMIENTA
RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, HOR $662.90 / 15.520955 $42.71

8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3,
CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE

PROF.

HERRAMIENTA MENOR % $8.55  * 0.030000 $0.26
EQUIPO Y HERRAMIENTA T s4297
(CD) COSTO DIRECTO $51.52
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $6.44
SUBTOTAL1 $57.96
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $1.10
SUBTOTAL2 $59.06
(CU) UTILIDAD 10.0000% $5.91
SUBTOTAL3 $64.97
CARGOS ADICIONALES

(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 0.502500% $0.33
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $65.30

(* SESENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N.¥)



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

0. Duracién: 60 dias naturales
a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

IPIO DE
MUNIC [PENAYAIALISEO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra:  13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySF
r: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

i Concepto [Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |
B1 Analisis No.: 30 |
CSI-19 PZA 4.0000 $13,192.16

1BO, EXTRACCION Y RETIRO FUERA DE OBRA DE ARBOL CON EQUIPO MECANICO Y MANUAL CON TRONCO I
IAMETRO, ALTURA PROMEDIO DE 4.00 A 6.00 MTS. INCLUYE: EXCAVACION, CORTE DE RAICES DE CUA
ENRAICE, CARGA A CAMION Y ACARREOQ.

A
1 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $454.11 ¢ 5.324701 $2418.00
MANO DE OBRA T $2418.00

RAMIENTA

R MOTOSIERRA MCA STHILL HOR §56.25  * 1.987200 $111.78
HERRAMIENTA MENOR % $2,418.00  * 0.030000 $72.54
EQUIPO Y HERRAMIENTA $184.32
(CD) COSTO DIRECTO $2,602.32 °
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $325.29
SUBTOTAL1 $2,927.61
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $55.62
SUBTOTAL2 $2,983.23
(CU) UTILIDAD 10.0000% $298.32
SUBTOTAL3 $3,281.55
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 0.502500% $16.49
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $3,298.04

(* TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N.*)



0.

a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

ar:

H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO

, TONAYA, Jalisco

Duracion:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

N7

60 dias naturales
01/10/2019

15/10/2019
13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySI

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Concepto | Unidad | P. Unitario |

Op.

| Cantidad

importe |

B1 Anélisis No.:
CSI-20 M3

311.2200

$81,010.57

ERRENO EN MATERIALES TIPO Ill, POR CUALQUIER MEDIO PARA ABRIR CAJON PARA ALOJAR PAVIMENTO, EN
INCLUYE: ACARREOQ LIBRE HASTA 60 MTS. PARA SU ACOPIO Y POSTERIOR RETIRO.

RA
1 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $454.11
MANO DE OBRA

RRAMIENTA
RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, HOR $662.90

8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3,
CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE
PROF,

HERRAMIENTA MENOR % $5.23

EQUIPO Y HERRAMIENTA

(CD) COSTO DIRECTO

(Cl) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTALZ2

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

CARGOS ADICIONALES

(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3
PRECIO UNITARIO (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA)
(* DOSCIENTOS SESENTA PESOS 30/100 M.N.*)

*

/

0.011517

3.314500

0.030000

12.5000%

1.9000%

10.0000%

0.502500%

$56.23

$5.23

$200.00

$0.16

$200.16
$205.39

$25.67
$231.06
$4.39
$235.45
$23.55
$259.00

$1.30
$260.30



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

0. Duracion: 60 dias naturales
a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra:  13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyS|
ar: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |
B1 Analisis No.: 50
csi-21 M3 404.5900 $59,029.68

\NICA Y ACARREQ EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION Y/O DEMOLICION CUALQUIERA QUE
N A LOS SIGUIENTES 5 KILOMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIO EN SECCIONES.

RRAMIENTA
CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HOR $603.74 / 9.662932 $62.48
RETROEXCAVADORA CAT. 446 B, 102 HP, HOR $662.90 / 12.593085 $52.64

8890 KG, CUCHARON GRAL. 1.1 M3,
CUCHARON RETRO 0.24 M3, 5.17 M. DE

PROF.

EQUIPO Y HERRAMIENTA T $11542
(CD) COSTO DIRECTO $115.12
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $14.39
SUBTOTAL1 $129.51
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $2.46
SUBTOTAL2 $131.97
(CU) UTILIDAD 10.0000% $13.20
SUBTOTAL3 $145.17
CARGOS ADICIONALES

(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 0.502500% $0.73
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $145.90

(* CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N.*)



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

W
N

B A
0. Duracion: 60 dias naturales
a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019

CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra: 13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyS
ar: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [
B1 Andlisis No.: 60
csl-22 M2 889.2000 $28,721.16

ORMACION Y COMPACTACION CON EQUIPO MECANICO . INCLUYE: CORTES Y RELLENOS CON MATERIAL DEL
. DE ESPESOR E INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECU

AGUA LT $0.15  * 10.000000 $1.50
MATERIALES T $1.50
RA
1 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $454.11 | 227.055000 $2.00
MANO DE OBRA T $2.00
RRAMIENTA
MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP  HOR $1,424.86 |/ 95.436035 $14.93
VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR $891.76 | 126.311615 $7.06
EQUIPO Y HERRAMIENTA $21.99
(CD) COSTO DIRECTO $25.49
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $3.19
SUBTOTAL1 $28.68
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $0.54
SUBTOTAL2 $29.22
(CU) UTILIDAD 10.0000% $2.92
SUBTOTAL3 $32.14
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 : 0.502500% $0.16
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIG+CF+CU+CA) $32.30

(* TREINTA Y DOS PESOS 30/100 M.N.*)



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

W0
0. Duracion: 60 dias naturales
a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETQ EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,
MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO

Inicio Obra:  15/10/2019
Fin Obra:  13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyS|
ar: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |
B1 Andlisis No.: 70
CSl-23 M3 177.8400 $74,747.93

DE BASE CON MATERIAL SELECCCIONADO DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMI
| ES, ACARREOS LOCALES, INCORPORACION DE AGUA PARA HUMEDAD OPTIMA, MEZCLADO, TENDIDO, A
|ON CON EQUIPO MECANICO DE 20 CMS. DE ESPESCR Y MANO DE OBRA.

AGUA LT $0.15 43.666667 $6.55
MATERIAL DE BANCO PARA BASE M3 $23000 * 1.250000 $287.50
MATERIALES T $294.05

RRAMIENTA
MOTONIVELADORA CAT. 120 H DE 140 HP  HOR $1,424.86  * 0.020465 $29.16
VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HOR $801.76 | 105.755344 $8.43
EQUIPO Y HERRAMIENTA $37.59
(CD) COSTO DIRECTO $331.64
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $41.46
SUBTOTAL1 $373.10
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $7.09
SUBTOTAL2 $380.19
(CU) UTILIDAD 10.0000% $38.02
SUBTOTAL3 $418.21
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 0.502500% $2.10
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $420.31

(* CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 31/100 M.N.*)



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

0. Duracién: 60 dias naturales
a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019

CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra:  13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySI
ar: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

| Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |
B1 Andlisis No.: 80
CSl-24 M2 889.2000 $471,444.95

AHOGADO EN CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR, F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
SCIMBRA, COLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PIEDRA PARA EMPEDRADO ZAMPEADO M3 $392.86  * 0.130000 $51.07
MATERIALES $51.07
RA
CUADRILLA No 5 (1 ALBARIL+1 PEON) JOR $1,156.35  * 0.093181 $107.75
MANO DE OBRA $107.75
RRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR % $107.75  * 0.030000 $3.23
EQUIPO Y HERRAMIENTA $3.23
CONCRETO DE F'c=250 KG/CM2, HECHO M3 $1971.55  * 0.130000 $256.30
EN OBRA, TMA= 19 MM, RESISTENCIA
NORMAL
BASICOS $256.30
(CD) COSTO DIRECTO $418.35
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $52.29
SUBTOTAL1 $470.64
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $8.94
SUBTOTAL2 $479.58
(CU) UTILIDAD 10.0000% $47.96

SUBTOTAL3 $527.54



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

X L
lo. Duraciéon: 60 dias naturales
-a: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019

CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra:  13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPyS
ar: , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
| Concepto [ Unidad [ P.Unitario [ Op. | Cantidad | Importe ]ﬂ
B1 Andlisis No.: 90
CSI-25 M2 889.2035 $7,5658.23

IA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA POR M2 DE CONSTRUCCION. INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE
BASURA AL EXTERIOR DE LA CONSTRUCCION PARA SU RETIRO POSTERIOR Y LO NECESARIO PARA SU COI
VOLUMEN MEDIDO EN AREA CONSTRUIDA.

RA
1 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $454.11  * 0.014336 $6.51
MANO DE OBRA T $6.51
RRAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR % $6.51  * 0.030000 $0.20
EQUIPO Y HERRAMIENTA T $0.20
(CD) COSTO DIRECTO $6.71
(Cl) INDIRECTOS 12.5000% $0.84
SUBTOTAL1 $7.55
(CF) FINANCIAMIENTO 1.9000% $0.14
SUBTOTAL2 $7.69
(CU) UTILIDAD 10.0000% $0.77
SUBTOTAL3 $8.46
CARGOS ADICIONALES
(CA) SFP 5 al millar = 0.5025% SUBTOTAL3 0.502500% $0.04
PRECIO UNITARIO  (CD+ CIO+CIC+CF+CU+CA) $8.50

(* OCHO PESOS 50/100 M.N.*)



¥

W

H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

Duracion: 60 dias naturales
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra: 13/12/2019
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
, TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS

| Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | ¢

1:4 M3
[ENTO ARENA 1:4

ARENA M3 $330.00 N 1.200000 $396.00 23
CEMENTO GRIS TON $3,275.86 * 0.400000 $1310.34 76
AGUA LT $0.15 " 0.300000 $0.05 O
MATERIALES $1706.39 100

Costo Directo: $1706.39 100



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021 \ /
N2

B

Duracién: 60 dias naturales
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra: 13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM
, TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS

| Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe [ °

150. M3
F'c=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL

ARENA M3 $330.00 B 0.540000 $178.20 10

GRAVA M3 $330.00 * 0.640000 $211.20 12

AGUA LT $0.15 * 0.250000 $0.04 O

CEMENTO GRIS TON $3,275.86 . 0.310000 $1015.52 59

MATERIALES $1404.96 81
\

CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 JOR $3,065.69 . 0.083000 $25445 14

PEONES)

MANO DE OBRA $254.45 14
RAMIENTA

HERRAMIENTA MENOR Y% $254.45 * 0.030000 §763 O

REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $98.09 " 0.500000 349.06 2

8 DE HP

EQUIPO Y HERRAMIENTA $56.68 3

Costo Directo: $1716.09 100



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

: Duracion: 60 dias naturales
- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETQ EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,
MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019
Fin Obra:  13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A1 RLOPySRM
5 , TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS

1 Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe | ¢

1A-U JOR
72 (1 AYUDANTE) URBANIZACION
\

AYUDANTE GENERAL (URBANIZACION) JOR $430.99 * 1.000000 $430.99 85
MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $734.25 % 0.100000 $73.43 14
MANO DE OBRA $504.42 100

Costo Directo: $504.42 100



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021 \ /

7 A

: Duracién: 60 dias naturales
. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,
MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019
Fin Obra: 13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPYSRM
., TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS

| ] Concepto | Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |

1A1P JOR
5 (1 ALBANIL+1 PEON)
A\

PEON JOR $403.91  * 1.000000 $403.91 34
OFICIAL ALBARNIL JOR $679.01  * 1.000000 $679.01 58
CABO DE OFICIOS JOR §73425  * 0.100000 $7343 6
MANO DE OBRA $1156.35 100

Costo Directo: $1156.35 100



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

W

i

Duracién: 60 dias naturales

. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO

: , TONAYA, Jalisco

Inicio Obra:  15/10/2019
Fin Obra:  13/12/2019
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS

| Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |
1A5P JOR

22 (1 ALBANIL + 5 PEONES)

'y
PEON JOR $403.91 ' 5.000000 $2019.55 65
OFICIAL ALBANIL JOR $679.01 N 1.000000 $679.01 22
CABO DE OFICIOS JOR $734.25 * 0.500000 $367.13 11
MANO DE OBRA $3065.69 100

Costo Directo:

$3065.69 100



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

¢ Duracién: 60 dias naturales
- CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra: 13/12/2019
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM
1, TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS

| Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |
1P-M JOR

95 ( 1 OPERADOR MAQ. PESADA)

A

OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA JOR $76169 * 1.000000 $761.69 100
MANO DE OBRA $761.69 10C

Costo Directo: $761.69 10(



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021 \ ‘ ! | |
WL

Duracién: 60 dias naturales
Fecha: 01/10/2019

: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,
MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra:  13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM
., TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS

: | Concepto [Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |
1P-U JOR

71 (1 PEON) URBANIZACION

A
PEON (URBANIZACION) JOR $403.91 X 1.000000 $403.91 84
MANDO INTERMEDIO (URBANIZACION) JOR $734.25 * 0.100000 $73.43 1£
MANO DE OBRA $477.34 10C

Costo Directo: $477.34 10(



B

H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021 \

' Duracion: 60 dias naturales

: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,
MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra: 13/12/2019
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRM

1, TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS

| Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad [ Importe |
1T2E JOR

32 (1 TOPOGRAFO+2 AY.ESP.)

A
TOPOGRAFO JOR $789.29 bl 1.000000 $789.29 47
AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $431.07 * 2.000000 $862.14 52
MANO DE OBRA $1651.43 10(

Costo Directo: $1651.43 10(



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

i Duracién: 60 dias naturales
: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra:  13/12/2019
DOCUMENTO
ART. 45 A.1 RLOPySRNM
: . TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS

| Concepto [ Unidad | P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |

250. M3
- F'c=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, T.M.A.= 19 MM, RESISTENCIA NORMAL

ARENA M3 $330.00 * 0.530000 $174.90 ¢

GRAVA M3 $330.00 ¥ 0.630000 $207.90 1(

AGUA LT $0.15 * 0.230000 $0.03

CEMENTO GRIS TON $3,275.86 * 0.390000 $1277.59 64

MATERIALES $1660.42 8
A

CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 JOR $3,065.69 * 0.083000 $254.45 1.

PEONES)

MANO DE OBRA $254.45 1
RAMIENTA

HERRAMIENTA MENOR % $254.45 * 0.030000 $7.63

REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $98.09 * 0.500000 $49.05 |

8 DE HP

EQUIPO Y HERRAMIENTA $56.68

Costo Directo: $1971.55 10



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,
MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO

: , TONAYA, Jalisco

Duracién:
Fecha:

Inicio Obra:
Fin Obra:

60 dias naturales
01/10/2019

15/10/2019
13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM

ANALISIS DE BASICOS
| Concepto | Unidad [ P.Unitario | Op. | Cantidad | Importe |
302-CIM-01-291 M3
F'c=100 KG/CM2. HECHO EN OBRA, T.M.A=19 MM, RESISTENCIA NORMAL
ARENA DE MINA M3 $300.00 * 0.550000 $165.00 11
GRAVA DE MINA T.M.A. 19 MM @ (3/4), M3 M3 $300.00 N 0.650000 $195.00 13
AGUA DE TOMA M3 $28.61 N 0.250000 $7.15 0O
CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO I TON $3,100.00 * 0.260000 $806.00 54
PUZOLANICO, TONELADA
MATERIALES $1173.15 78
A
CUADRILLA No 22 (1 ALBANIL + 5 JOR $3,065.69 ! 12.000000 $255.47 17
PEONES)
MANO DE OBRA $255.47 17
RAMIENTA
HERRAMIENTA MENOR % $255.47 X 0.030000 $7.66
REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 SACO HOR $98.09 * 0.500000 $49.05
8 DE HP
EQUIPO Y HERRAMIENTA $56.71 .
Costo Directo: $1485.33 10(



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

W

=

i Duracion: 60 dias naturales
. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN Fecha: 01/10/2019
CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO,

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO Inicio Obra:  15/10/2019

Fin Obra:  13/12/2019
DOCUMENTO

ART. 45 A.1 RLOPySRM
T TONAYA, Jalisco

ANALISIS DE BASICOS

[ Concepto [ Unidad [ P. Unitario | Op. | Cantidad | Importe |

CUAD.-03 JOR
FICIAL PLOMERO + 2 AYUDANTE )

1 OFICIAL PLOMERO JOR $645.38 ¥ 1.000000 $64538 58

MATERIALES $645.38 58
A

1 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR $454.11 " 1.000000 $454.11 41

MANO DE OBRA $454.11 41

Costo Directo: $1099.49 100



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

-
J Fecha:  01/10/2019 Duracién: 60 dias naturale
. CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO
ART. 45
: Inicio obra: 15/10/2019 Fin obra: 13/12/2019
: TONAYA, Jalisco
‘ADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Concepto Unidad Fecha ~Cantidad Precio | Importe
1 AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 15/10/2018 82.447358 $454.11 $37,440.17
1 OFICIAL PLOMERO JOR 8/10/2018 37.951797 $645.38 $24,493.33
ACEITE LTO 2/212018 66.115346 $76.45 $5,054.52
ACEITE LT 2/22018 3.702379 $63.00 $233.26
AGUA LT 8/10/2018 16779.782833 $0.15 $2,516.97
AGUA DE PIPA M3 2/2/2018 1.083427 $71.52 $77.49
AGUA DE TOMA M3 2/2/2018 0.077780 $28.61 $2.23
ARENA M3 2/2/2018 72.981531 $330.00 $24,083.91
ARENA DE MINA M3 2/2/2018 0.171115 $300.00 $51.33
ARENA DE RIO M3 23/6/2020 12.219751 $214.29 $2,618.57
AYUDANTE ESPECIALIZADO JOR 15/10/2018 5.953222 $431.07 $2,566.26
AYUDANTE GENERAL JOR 15/10/2018 1.268522 $430.99 $546.72
(URBANIZACION)
BLOCK DE JALCRETO 11X14X28 CM PZA 8/10/2018  2880.000000 $5.50 $15,840.00
BROCAL DE POLIETILENO DE 61 PZA 23/6/2020 9.000000 $1,1560.00 $10,350.00
CM DE DIAMETRO
CABO DE OFICIOS JOR 15/10/2018 15.360185 $734.25 $11,278.22
CALHIDRA, TONELADA TON 23/6/2020 0.207412 $2,413.79 $500.65
CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 HRS 2/2/2018 55.665299 $154.18 $8,582.48
CEMENTO (GRIS) PORTLAND TIPO TON 2/2/2018 0.080891 $3,100.00 $250.7€
Il PUZOLANICO, TONELADA
CEMENTO GRIS TON 8/10/2018 50.380561 $3,275.86  $165,039.67

CODO DE PVC DE 6" PZA 23/6/2020 6.000000 $60.25 $361.5C

______ A -~ A B AAdA ABAANA DA 77 A TEn .



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

: Fecha: 01/10/2019 Duracién: 60 dias naturale

: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO

ART. 45

pe Inicio obra: 15/10/2019 Fin obra: 13/12/2019
: TONAYA, Jalisco

"ADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Concepto Unidad Fecha Cantidad Precio Importe k
LLANTAS PAR REVOLVEDOR JGO 21212018 0.062378 $1,197.60 $74.70
LLANTAS PARA CAMION DE JGO 2/2/2018 0.027833 $12,085.92 $336.38
VOLTEO
LLANTAS PARA JGO 2/2/2018 0.051382 $71,271.75 $3,662.10
RETROEXCAVADORA CAT 446B
LLANTAS RETROEXCAVADORA JGO 2/2/2018 0.003760 $77,844.31 $292.71
CAT 436C
LLANTAS VIBROCOMPACTADOR JGO 2/2/2018 0.002907  $175,547.99 $510.34
VAP 70
1 MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10- M2 23/6/2020 15.540000 $21.50 $334.11
10
MANDO INTERMEDIO JOR 15/10/2018 0.913668 $734.25 $670.8€
(URBANIZACION)
MATERIAL DE BANCO M3 23/6/2020 114.525000 $160.00 $18,324.0C
MATERIAL DE BANCO PARA BASE M3 23/6/2020 222.300000 $230.00 $51,129.0¢
MOTOCONFORMADORA 120H HRS 2/2/2018 12.956731 $972.33 $12,598.2:
RF MOTOSIERRA MCA STHILL HOR 4/3/2019 7.948800 $56.25 $447 1:
OFICIAL ALBANIL JOR 15/10/2018 112.182217 $679.01 $76,172.8¢
OPERADOR DE MAQUINARIA JOR 15/10/2018 27.065616 $513.73 $13,904.4:
MENOR
OPERADOR DE MAQUINARIA JOR 15/10/2018 11.077976 $761.69 $8,437.9¢
PESADA
PEON JOR 15/10/2018 153.601846 $403.91 $62,041.3:

S T b e e il Sl et S 1~ AEIARINAA D - aLad1cn CANT2 Q1 2 1782 N



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA 2018-2021

) Fecha:

i
I: TONAYA, Jalisco

01/10/2019

Inicio obra:

15/10/2019

A

&

Duracién: 60 dias naturale

: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA
CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO

Fin obra:

ART. 45

13/12/2019

"ADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Precio

| Concepto | Unidad |  Fecha Cantidad | Importe
0.24 M3, 5.17 M. DE PROF.
REVOLVEDORA P/CONCRETO DE 1 HRS 2/2/2018 62.378334 $12.06 $752.28
SACO 8 DE HP
SILLETA DE PVC DE 8 X 62 SERIE PZA 23/6/2020 6.000000 $110.00 $660.0C
25
TOPOGRAFO JOR 15/10/2018 2.976611 $789.29 $2,349.41
TRANSITO Y ESTADALES HRS 2/2/2018 67.773361 $20.22 $1,370.36
TUBERIA DE 6" SERIE 25 M 8/10/2018 36.000000 $108.33 $3,899.8¢
TUBERIA PVC DE 2" RD-26 M 5/11/2018 47.234000 $40.25 $1,901.17
TUBERIA PVC DE 8" SERIE 25 M 23/6/2020 162.646000 $125.00 $20,330.7¢
VARILLA R-42 DEL No. 3, (3/8 @), KG 21212018 20.741200 $13.00 $269.6¢
KG, 0.557 KG/M
VIBROCOMPACTADOR VAP 70 HRS 2/2/2018 8.721350 $395.18 $3,446.5(
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H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA JALISCO 2018-2021
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALL
MORELQS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO

Al LINEA DE DRENAIJE
CONCEPTO 01

TRAZO Y NIVELACION

rabajos consisten en: trazar y establecer los niveles que de acuerdo a proyecto deberdn ocupar |
entes elementos que integran el proyecto, incluye: estacado, , hilos, cal hidra, el equipo topogréfi
cion total) la mano de obra de y calculos realizados por cuadrilla integrada por topografo, cadenerc
dalero, gastos indirectos, utilidad, impuestos, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todos |
Hs necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. LA UNIDAD ES M.

CONCEPTO 02

DEMOLICION DE EMPEDRADO

abajo consiste en la demolicién con herramienta manual del empedrado ahogado en concreto de 18
spesor, incluye: materiales, cortes en disco, carga y acarreo, mano de obra de, gastos indirectos, utilid:
lestos, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todos los gastos necesarios para la corre
icién de los trabajos. LA UNIDAD ES M2.

CONCEPTO 03

EXCAVACION

abajo consiste en la realizacién de excavaciones de terreno por medios manuales, en material tipo | Y
iye: materiales, mano de obra de, gastos indirectos, utilidad, impuestos, cuotas del Instituto Mexicano |
iro Social y todos los gastos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos. LA UNIDAD ES M3.

CONCEPTO 04
AFINE CONFORMACION Y COMPACTACION

siste en el afine, conformacién y compactacién por medios manuales, incluye: incorporacion de humec

ma mano de obra de y gastos indirectos, utilidad, impuestos, cuotas del Instituto Mexicano del Seg
" e ey e e b b e leai~c DA LINMIDADND EC AND



H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA JALISCO 2018-2021
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLI
MORELQOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO

CONCEPTO 06
PLANTILLA

rabajos consisten en la colocacion de plantilla de arena de 10 cm de espesor para apoyo de tuber
ye: compactacién manual, mano de obra, materiales, herramienta, equipo gastos indirectos, utilid
lestos, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todos los gastos necesarios para la correc
icién de los trabajos. LA UNIDAD ES M3.

CONCEPTO 07
TUBO DE P.V.C.

nistro e instalacion de tuberia sanitaria de 8” serie 25, incluye los materiales de la obra, mano de ob
erdicios, Herramientas y equipo, gastos indirectos, utilidad, impuestos, cuotas del Instituto Mexicano ¢
ro Social y todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. LA UNIDAD ES ML.

CONCEPTO 08
ACOSTILLADO DE TUBERIA

rabajos consisten en la colocacién del acostillado de tuberia con material de banco, para proteccion
ria de hasta 8” de didmetro serie 25 alcantarillado, incluye: mano de obra, materiales, herramien
po, gastos indirectos, utilidad, impuestos, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todos
os necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. LA UNIDAD ES M3.

CONCEPTO 09
RELLENO

rrabajos consisten en la formacion de relleno en cepas con material producto de la excavacion tendid
pactado con equipo liguero en capas de 20 cm. De espesor, incluye: mano de obra material
amienta y equipo, gastos indirectos, utilidad, impuestos, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Sot
dos los gastos necesarios para la correcta ejecucién de los trabajos. LA UNIDAD ES M3

CONCEPTO 10
POZO DE VISITA




H. AYUNTAMIENTO DE TONAYA JALISCO 2018-2021
ESPECIFICACIONES TECNICAS

NSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALL
MORELQOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO

CONCEPTO 11
DESCARGA

arga de alcantarillado sanitario a base de tuberia de PVC sanitaria serie 25 silleta y codo de 8"x
mento PVC vy liga, incluye: trazo y nivelacion excavacion, relleno de 3.5 a 4 mts, mano de ob
amientas y equipo, gastos indirectos, utilidad, impuestos, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Soc
los los gastos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. LA UNIDAD ES PZA.

CONCEPTO 12
REUBICACION DE LINEA DE AGUA POTABLE

rabajos consisten en la reubicacidn de linea de agua potable de 2” con tuberia de PVC RD-26 de 2"

\etro, incluye: retiro de tuberia existente, excavacién en cepa, afine de piso, instalacion de tuberia, relle
material de banco, conexiones a red existente, mano de obra, Herramientas y equipo, gastos indirect
{ad, impuestos, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todos los gastos necesarios para
acta ejecucion de los trabajos. LA UNIDAD ES M.

CONCEPTO 13
ENCOFRADO DE TALUD

abajo consiste en el encofrado de talud de tuberfa de PVC serie 25 de 8" con concreto F'c= 200 kg/cn
seccién 30x30 cm de 10 cm de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6-6 10/10 incluye: cimbra
do, colado, descimbra, mano de obra de, gastos indirectos, utilidad, impuestos, cuotas del Instity
icano del Seguro Social y todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. LA UNID
A.

CONCEPTO 14
MURO DE MAMPOSTERIA

siste en la construccién de muro de mamposteria de piedra una cara, asentado con mortero cemen
\a de rio prop; 1:4, incluye: excavacién para cimentacién, material y gastos indirectos, utilidad, impuest
-as del Instituto Mexicano del Seguro Social y todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion de
ajos. LA UNIDAD ES M2.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

NSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLI
MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO

CONCEPTO 16
DIAMANTE DE CONCRETO

rabajos consisten en la construccidn de diamante de concreto de 1.5 x 1.5 para proteccién de brocal «
m de espesor con concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: cimbrado, colado, nivelacién, mano de ob
riales, herramienta, equipo gastos indirectos, utilidad, impuestos, cuotas del Instituto Mexicano c
ro Social y todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. LA UNIDAD ES PZA.

B1 PAVIMENTO

CONCEPTO 17

TRAZO Y NIVELACION

rabajos consisten en: trazar y establecer los niveles que de acuerdo a proyecto deberan ocupar |
entes elementos que integran el proyecto, incluye: estacado, hilos, cal hidra, el equipo topografi
cion total) la mano de obra de y calculos realizados por cuadrilla integrada por topdgrafo, cadenerc
dalero, gastos indirectos, utilidad, impuestos, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todos |
Hs necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. LA UNIDAD ES M2.

CONCEPTO 18

REMOCION DE PAVIMENTO EXISTENTE

rabajos consisten en la remocién de pavimento existente de cualquier clasificacién con equipo mecani
iye: remocién, mano de obra, materiales, herramienta, equipo, gastos indirectos, utilidad, impuest
as del Instituto Mexicano del Seguro Social y todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion de
ajos. LA UNIDAD ES M2.

CONCEPTO 19

CORTE DE ARBOL
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NSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLI
MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE TONAYA, JALISCO

CONCEPTO 20

CORTE DE TERRENO

iste en el retiro de material existente con un espesor de acuerdo a lo indicado en el proyecto ejecutiv
al se llevara a cabo con equipo mecénico, (Motoconformadora o Retroexcavadora) acopiando el mater
gar aledafio a la obra para su posterior carga y retiro fuera de la obra al lugar indicado por la supervisi
\wuntamiento de Tonaya, Jalisco. Previo dictamen emitido por la Direccién de Ecologia del Gobier
icipal, Incluye: maquinaria y Equipo, Herramientas y equipo, gastos indirectos, utilidad, impuestos, cuot
nstituto Mexicano del Seguro Social y todos los gastos necesarios para la correcta ejecucién de |
1jos. LA UNIDAD ES M3.

CONCEPTO 21

CARGA Y ACARREO DE MATERIAL

iste en la carga por medios mecanicos y acarreo en camién de volteo del material producto
oliciones, se debe considerar una distancia no mayor de 3 Km. Para efecto del calculo del precio unital
sta actividad, el material serd depositado en lugar indicado por la supervisién de la direccion de Obr
cas Municipales, previo dictamen de la direccién de Ecologia del Ayuntamiento de Tonaya Jalisco Incluy
uinaria y Equipo, Gastos indirectos, utilidad, impuestos, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Soc
los los gastos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. LA UNIDAD ES M3.

CONCEPTO 22

AFINE, CONFORMACION Y COMPACTACION

iste en afinar, conformar y compactar el terreno natural para posteriormente recibir la base hidrauli
abajara un con un espesor promedio de 20 cms segln lo indicado en proyecto ejecutivo, los trabajos
zardn con equipo mecanico moto conformadora y Rodillo vibro compactador, Incluye: Maquinaric
po, Gastos indirectos, utilidad, impuestos, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todos |
0s necesarios para la correcta ejecucion de los trabajos. LA UNIDAD ES M2.

CONCEPTO 23
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NSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLI
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CONCEPTO 24

. EMPEDRADO ZAMPEADO

rabajos consisten en la colocacién del empedrado zampeado de 15cms de espesor con piedra, asenta
concreto f'c=250kg/cm2 hecho en obra con revolvedora, incluye: suministro y elaboracion, trazos
es, junteo a nivel de piedra material, mano de obra herramienta y equipo, gastos indirectos, utilid
estos, cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y todos los gastos necesarios para la correc
icién de los trabajos. LA UNIDAD ES M2.

CONCEPTO 25
LIMPIEZA

rabajos consisten la limpieza general al final de la obra por m2 de construccion, incluye: barrido de
rficie sacar sobrante y basura al exterior de la construccion para su retiro posterior y lo necesario para
scta ejecucién mano de obra herramienta y equipo, gastos indirectos, utilidad, impuestos, cuotas ¢
'uto Mexicano del Seguro Social y todos los gastos necesarios para la correcta ejecucion de los trabajc
NIDAD ES M2.
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